



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual
Infantojuvenil no Território Brasileiro

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO REGIONAL

NOTA: A elaboração deste relatório deve seguir uma lógica progressiva: deve ser elaborado mensalmente, sendo seu preenchimento acumulativo. Portanto, cada relatório produzido deve demonstrar a evolução a partir do anterior.

REGIÃO MONITORAMENTO: DE	Altamira (Pará) e Porto Velho (Rondônia)
SUPERVISORA:	Eliane Monteiro Bispo Campelo
TELEFONES:	(61) 8354-3415
E-MAIL:	pairgrandesobras@gmail.com.br

1 - RELAÇÃO DOS ESTADOS E CONVÊNIOS MONITORADOS				
UF	Nº do Convênio	Vigência	Instituição Responsável	Data de envio do último relatório
Pará - Altamira	Termo de Cooperação Nº 010/2011-SDH/PR	01/11/2011 a 01/05/2013 <i>Cabe destacar que está em processo de negociação um termo aditivo</i>	Universidade Federal do Pará - UFPA - PA	05 de Abril de 2013
Rondônia - Porto Velho	Em processo de elaboração de projeto	-	-	Considerando que o projeto ainda não está em execução, não foi enviado relatório



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

2 - CIDADES COM A METODOLOGIA DO PAIR IMPLEMENTADA:

Pará:

- no ano de 2007: Altamira, Alenquer, Ananindeua, Belém, Belterra, Breves, Itaituba, Marabá, Marituba, Novo Progresso, Portel, Rurópolis, Salvaterra, Santarém, Soure, Trairão.
- no ano de 2009: Curralinho e Melgaço

Rondônia:

- no ano de 2007: Porto Velho e Guajará Mirim

3 - CIDADES EM PROCESSO DE DISSEMINAÇÃO (PARTICIPANTES DO CURSO A DISTÂNCIA) DA METODOLOGIA DO PAIR:

Pará:

- no ano de 2011: Monte Dourado e Parauapebas

4 - BREVE INTRODUÇÃO RELATANDO O ATUAL ESTÁGIO DA REGIÃO:

Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)

Março/2013

Na cidade de **Altamira**, o projeto “Rodas de Direito: diálogo, empoderamento e prevenção no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes” encontra-se no momento de execução de boa parte das atividades planejadas. No que se refere à implementação do PAIR, destacam-se três ações fundamentais:

- a) Apresentação do relatório atualizado DRP;
- b) Monitoramento, por eixo, do Plano Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual;
- c) Realização da Assessoria Técnica.

As ações de implementação do PAIR na cidade de **Porto Velho** ainda não foram retomadas, visto que o novo projeto encontra-se em fase de elaboração. *(10 de abril de 2013)*



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

5 - RESUMO DAS AÇÕES PROGRAMADAS

Levando em consideração as fases:

- I. *Articulação Política Institucional*
- II. *Construção dos Diagnósticos Rápidos Participativos*
- III. *Construção dos Planos Operativos Locais*
- IV. *Capacitação*
- V. *Pacto com a sociedade*
- VI. *Assessoria Técnica*

Obs: As células deverão ser preenchidas com **Totalmente realizado**, **Parcialmente realizado** ou **Não realizado**. Quando **Parcialmente realizado**, identificar o número de municípios onde a fase já está contemplada.

Convênio - UF	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV	Fase V	Fase VI
Nº 010/2011-SDH/PR - Pará	Totalmente realizado					

Comentários:

Março/2013

Pará:

O projeto implementado no estado do Pará tem peculiaridades, pois além da implementação da proposta metodológica do PAIR em Altamira, prever algumas ações relacionadas às denominadas Rodas de Diálogos que são desenvolvidas em Altamira, Vitória do Xingu e Senador Porfírio.

No que se refere a implementação da proposta metodológica do PAIR, considerando que o PAIR já foi implementado em período anterior (no âmbito do Projeto Guarani, em 2009), o projeto atual, tem buscado revisar e fortalecer as etapas já implementadas. Atualmente, foi concluída a atualização do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) que havia sido elaborado em 2009. O relatório produzido pela atualização do DRP foi concluído e apresentado no dia 20 de março de 2013. Segundo relatório encaminhado pela UFPA, "o segundo monitoramento do Plano Municipal foi definido, segundo deliberação da Comissão Municipal, para ocorrer a cada mês, elegendo um eixo do Plano para ser monitorado por mês. No mês de setembro de 2012, o eixo monitorado foi o de Mobilização e Articulação Político-Institucional, já nos meses de outubro e novembro o eixo monitorado foi o de Protagonismo Infante-Adolescente. Cada monitoramento tem gerado um relatório próprio, os quais, depois de terminado o monitoramento dos seis eixos, serão reunidos e apresentados como um relatório só. Houve a primeira assessoria técnica, realizada pela Profa. Maria Lúcia Dias Gaspar Garcia, que foi direcionada aos profissionais da área de atendimento, especificamente aqueles que atuam no CREAS, ECOM (Casa de Passagem), CRAS, SEMUTS, Casa do Migrante e Núcleo de Atendimento Social. Esta atividade foi realizada nos dias 26 e 27 de novembro, contando com uma parte teórico-técnica de oito horas e uma parte de observação in loco nos espaços do CREAS e do ECOM". (10 de abril de 2013)



6 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS PELA REGIÃO

Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)

Março/2013

Pará:

O projeto implementado no Pará, tem como objeto: *“Fortalecimento do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil (PAIR), no município de Altamira, assim como contribuir com a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes para o enfrentamento da violência sexual por meio da metodologia inovadora das Rodas de Diálogo em 3 (três) municípios da região do rio Xingu/PA, todos afetados pelos impactos socioambientais da UHE Belo Monte”*. Foi estruturado, portanto, com vistas ao cumprimento de 10 metas:

- Meta 1 - Realizar **97 (noventa e sete) oficinas** de artes integradas por meio das quais se discutirá o tema dos direitos das crianças e dos adolescentes na mescla com os temas específicos: essa meta foi cumprida até final de fevereiro de 2013, contando exatos 6 (seis) meses de oficinas desenvolvidas. Atualmente, planeja-se a retomada das ações com as crianças e adolescentes, agora no formato de apresentação dos produtos durante as rodas de diálogo.
- Meta 2 - Realizar **23 (vinte e três) Rodas de Diálogo** junto a jovens e adultos por meio da discussão coletiva com base nos materiais produzidos nas oficinas de arte integradas: foi realizada uma roda de diálogo no dia 12 de dezembro de 2012, com participação de 128 crianças, adolescentes e familiares, ocorrida no Campus da UFPA-Altamira. Há previsão de ampliação das rodas de diálogo tanto em termos de quantidade quanto de público a ser atendido, conforme replanejamento das metas e prazos por ocasião do desenho do termo aditivo solicitado junto ao PNEVSCA-SDH/PR.
- Metas 3 e 4 - Criar **1 (um) programa de audiovisual**, denominado “Rodas de Diálogo com Crianças e Adolescentes” e produzir **4 (quatro) spot's** pelas crianças e adolescentes participantes das Rodas de Diálogo, e **1 (um) spot** pela equipe do Projeto: foi produzido o terceiro spot previsto, faltando, agora, apenas um a ser feito. O primeiro programa de audiovisual também está em fase de finalização, tratando do tema do “Tráfico de Pessoas”.
- Meta 5 - **Mobilizar as instituições para participação no processo de implementação do PAIR no município de Altamira**: apesar de formalmente cumprida desde o início do ano de 2012, o relatório encaminhado pela UFPA destaca que houve encerramento do ano de 2012 com 18 reuniões realizadas pela Comissão Municipal e, até o momento, já ocorreram 5 reuniões no ano de 2013. O projeto Rodas de Direito é o encarregado da mobilização e do registro das reuniões, constando como uma das instituições que compõe a coordenação executiva da Comissão Municipal, junto com o Ministério Público do Estado, o Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Campo e da Cidade, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Polícia Rodoviária Federal e o Centro de Referência Especializada da Assistência Social.
- Meta 6 - **Atualizar o Diagnóstico Rápido Participativo (DRP)** elaborado em 2009 por meio da realização de novo DRP no município de Altamira: o relatório do DRP foi apresentado à sociedade no dia 20 de março de 2013 e gerou enorme repercussão nos meios de comunicação e junto aos órgãos públicos e entidades sociais. Segundo informado pela UFPA, planeja-se ampliação deste relatório se aprovado o aditivo do projeto apresentado ao PNEVSCA-SDH/PR.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

- **Meta 7- Realizar 1 (um) curso de formação** para os profissionais da rede de atendimento e do SGD com 40 (quarenta) horas de abordagem teórica e 20 (vinte) horas de treinamento em serviço (oficinas específicas): segundo relatório encaminhado pela UFPA, a programação e o desenho da execução do curso foram construídos em parceria com os membros da Comissão Municipal. Assim, em decorrência das deliberações definidas junto aos membros da Comissão Municipal, o curso ocorreu ao longo de 6 (seis) semanas, de 8 de novembro à 11 de dezembro de 2012, sempre duas vezes por semana no período da noite, com a produção e entrega de caderno de textos aos participantes. Foram ministradas 72 (setenta e duas) horas de aula, sendo 36 (trinta e seis) horas presenciais e 36 (trinta e seis) horas não-presenciais (destinadas à leitura). Participaram do curso de formação 65 (sessenta e cinco) representantes de todos os eixos que compõem o Plano Municipal, inclusive 8 (oito) adolescentes.
- **Meta 8 - Desenvolver 1 (uma) campanha de sensibilização e mobilização** dos gestores municipais, empresas e COL do PAIR para formulação do Pacto para o combate a violência sexual contra crianças e adolescentes e para efetivação do Plano Operativo Local (POL): essa meta, apesar de formalmente cumprida desde maio de 2012; como parte das atividades da Comissão Municipal, no período de 9 a 12 de fevereiro de 2013, foi realizada a 1ª Campanha de Sensibilização denominada “Carnaval Consciente”, em que a equipe do projeto Rodas de Direito atuou em todos os dias do evento, junto com demais parceiros institucionais, para garantir a prevenção e a fiscalização em relação ao consumo e venda de bebidas alcólicas por/para adolescentes, abuso e exploração sexual e restrições de permanência de crianças e adolescentes no corredor da folia.
- **Meta 9 - Realizar a supervisão especializada e o monitoramento** dos operadores da rede: segundo relatório encaminhado pela UFPA, *“está sendo crucial a mudança da dinâmica de monitoramento do Plano Municipal para ocorrer todos os meses, um eixo por mês, o que tem possibilitado maior aprofundamento nos detalhes do monitoramento e também maior participação das pessoas. Quanto a assessoria técnica, houve uma grande contribuição da profissional que ministrou esta atividade, sobretudo nos momentos em que ela pode orientar observando a prática profissional nos espaços do ECOM e do CREAS”*.
- **Meta 10 - Realizar 1 (um) Simpósio** para avaliação final do Projeto e debate sobre temas específicos dos direitos das crianças e dos adolescentes: está sendo programado um simpósio para o período de 15 a 17 de maio de 2013.

Rondônia:

Mesmo sem a finalização da elaboração do projeto que visa à retomada das ações do PAIR em Porto Velho, destacamos alguns avanços:

- participação de representantes do Conselho de Direitos (Estadual e Municipal) e do CREAS no encontro Nacional do PAIR realizado nos dias 20 e 21 de março em Brasília;
- regularização da situação de inadimplência do município o que viabiliza a formalização de convênio com o governo federal, consequentemente, com o PNEVSCA – SDH/PR.
- elaboração de uma proposta (projeto) para retomada das ações do PAIR, encaminhada no dia 05 de Abril para análise do PNEVSCA – SDH-PR.

(10 de abril de 2013)



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

7 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO MONITORAMENTO

Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)

Março/2013

Durante esse mês tivemos acesso a todos os produtos e documentos produzidos e as agendas realizadas e previstas no âmbito das ações do PAIR na cidade de Altamira. No que se refere a Porto Velho, buscamos repassar informações e documentos que contribuíssem no processo de elaboração do projeto apresentado para análise do PNEVSCA – SDH/PR.

Deve-se ressaltar, porém, que o processo de retomada do monitoramento sofre reflexos da fase de renegociação de termos aditivos e/ou projetos dos estados e/ou municípios com o PNEVSCA/SDH-PR, ou seja, ainda aguardamos a formalização de convênios e termos de cooperação para uma articulação mais intensa com os parceiros. *(10 de abril de 2013)*

Os dados constantes neste Relatório expressam de forma fidedigna as informações repassadas pelas instituições conveniadas.

Data:	10 de abril de 2013
Responsável pelo Monitoramento:	Eliane Monteiro Bispo Campelo