



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil
no Território Brasileiro

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO REGIONAL

NOTA: A elaboração deste relatório deve seguir uma lógica progressiva: deve ser elaborado mensalmente, sendo seu preenchimento acumulativo. Portanto, cada relatório produzido deve demonstrar a evolução a partir do anterior.

REGIÃO MONITORAMENTO:	DE	NORDESTE
SUPERVISORA:		LANA SOUZA
TELEFONES:		85.9605.3433
E-MAIL:		pairnordeste@gmail.com

1 - RELAÇÃO DOS ESTADOS E CONVÊNIOS MONITORADOS				
UF	Nº do Convênio	Vigência	Instituição Responsável	Data de envio do último relatório
CE	761365/11	31/05/2013	Gabinete do Governador – Coordenadoria de Direitos Humanos	05.04.2013
CE	70597/10	30/06/2013	Fundação da Criança e da Família Cidadã	05.04.2013
CE	756403/11	22.10.2013	Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante	
PE	778469/12	31/05/2014	Secretaria da Criança e da Juventude	
MA	750589/10	27/06/2013	Sec. de Estado da Mulher - MA	
MA	737188/10	29/12/2013	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania	
SE	761520/11	19/06/2013	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e da	



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

			Cidadania - SEDHUC	
--	--	--	--------------------	--

2 - CIDADES COM A METODOLOGIA DO PAIR IMPLEMENTADA:

CEARÁ

Fortaleza – Metodologia implantada – projeto em andamento de disseminação em territórios da cidade: Barra do Ceará, Praia de Iracema, Beira Mar, Praia do Futuro, Castelão, Centro, Terminais, Av. Expedicionários c/ São Cristóvão, Av. Osório de Paiva, BR-116.

São Gonçalo do Amarante – Metodologia implantada – projeto em andamento para fortalecer a metodologia no município.

PERNAMBUCO

- Recife - Projeto 2010/2011

Foi formado um Comissão Local para execução e monitoramento do Plano, esta comissão também elaborou um termo de compromisso.

Em seguida o POL foi construído, no seminário, em cima de três ações previstas/prioritárias do Plano Municipal de Enfrentamento o Violência Sexual, com base nos 07 dos eixos do PAIR.

Foi realizada a capacitação com temas definidos com base na realidade do município e orientações do PAIR Nacional.

- Jaboatão – Projeto 2010/2011

Executou todas as etapas previstas no PAIR.e contratou consultorias para as formações.

3 - CIDADES EM PROCESSO DE DISSEMINAÇÃO (PARTICIPANTES DO CURSO A DISTÂNCIA) DA METODOLOGIA DO PAIR:

Ceará:Aracati, Beberibe, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Itaitinga, Jijoca de Jericoacoara, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante e Trairi.

Bahia: Camaçari, Dias d`Ávila, Itambé, Itaparica, Mairi, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Tapiramutá, Teixeira de Freitas e Vera Cruz.

Pernambuco: Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Pombos, Recife, Riacho das Almas e São Lourenço da Mata.

Rio Grande do Norte: Natal e Parnamirim.

4 - BREVE INTRODUÇÃO RELATANDO O ATUAL ESTÁGIO DA REGIÃO:



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)

CEARÁ

Ceará – Projeto 2011

O Edital de Licitação (SPU 122640373), para contratação de pessoa jurídica, foi encaminhado à Central de Licitações da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em 12/03/2013. O edital prevê a contratação de pessoa jurídica para executar todas as etapas do Projeto e portanto do PAIR.

Fortaleza – Projeto 2010

O município em março já iniciou o planejamento de ações alusivas ao 18 de maio em algumas instituições dos territórios. Na Barra do Ceará, foram visitadas duas escolas e agendado momentos de formação com os professores que, por sua vez, multiplicarão a temática dentro das escolas. Além disso, a equipe e membros da Comissão do POL promoveram ação socioeducativa na Av. Castelo de Castro (Território do Jangurussu) para sensibilizar os comerciantes locais sobre o enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Também na Barra do Ceará, a equipe participou de ação socioeducativa no Instituto Lourdes Viana, instituição membro da Comissão do POL. No mesmo passo, a Equipe articulou com o CUCA da Barra do Ceará uma programação para a semana do 18 de maio.

São Gonçalo do Amarante

Convênio firmado em 2010 tem como objetivo principal Implantar o Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil – PAIR – no município.

PERNAMBUCO

- Projeto 2012 -

No aguardo do recurso para iniciar o processo administrativo.

Processo de articulação com a sociedade civil através da Rede de Combate e CEDCA.

Articulação com os municípios parceiros (governo, sociedade civil-Conselhos de Direito e CMAS e Conselhos Tutelares) – Informações obtidas através de reunião com gestores em Brasília dias 20 e 21 de março

MARANHÃO

O Projeto objetiva a Sistematização e disseminação da experiência de constituição do Grupo Móvel Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Maranhão – PAIR Móvel e fortalecimento dos mecanismos de denúncia de violência sexual contra crianças e Adolescentes.

Abrange todo Estado mas terá foco nas comunidades ribeirinhas do município de Conceição do Lago-Açu.

SERGIPE

Implantação do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes (PAIR) em cinco municípios sergipanos: Itabaiana, Estância, Propriá, Canindé e grande Aracaju



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

5 - RESUMO DAS AÇÕES PROGRAMADAS

Levando em consideração as fases:

- I. Articulação Política Institucional
- II. Construção dos Diagnósticos Rápidos Participativos
- III. Construção dos Planos Operativos Locais
- IV. Capacitação
- V. Pacto com a sociedade
- VI. Assessoria Técnica

Obs: As células deverão ser preenchidas com **Totalmente realizado**, **Parcialmente realizado** ou **Não realizado**. Quando **Parcialmente realizado**, identificar o número de municípios onde a fase já está contemplada.

Convênio - UF	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV	Fase V	Fase VI
761365/11 - CE	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO
70597/10 - CE	PARCIALMENTE REALIZADO	PARCIALMENTE REALIZADO	PARCIALMENTE REALIZADO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO
756403/11 - CE						
778469/12 - PE						
750589/10 - MA						
737188/10 - MA						
761520/11 - SE						

6 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS PELA REGIÃO

Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)

CEARÁ

761365/11 – CE – Aguarda que o processo Licitatório seja concluído para iniciar as etapas do PAIR, todavia indicou que em abril iniciará um processo de articulação institucional com os vinte municípios implicados no convênio.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

70597/10 – CE – Fortaleza:

Meta 1 – Articulação Política Institucional

- Realizada nos territórios da Barra do Ceará, Jangurussu (Av. dos Expedicionários/ São Cristóvão), Praia do Futuro I e II, Castelão, Terminais de ônibus: Lagoa; Antônio Bezerra e Siqueira e Av. Osório de Paiva.

- Praia de Iracema, Centro, BR-116 e Beira Mar em fase de análise e planejamento para execução.

Meta 2 - Construção dos Diagnósticos Rápidos Participativos

- Realizada - Realizada nos territórios da Barra do Ceará, Jangurussu (Av. dos Expedicionários/ São Cristóvão), Praia do Futuro I e II, Castelão, Terminais de ônibus: Lagoa; Antônio Bezerra e Siqueira e Av. Osório de Paiva.

- Praia de Iracema, Centro, BR-116 e Beira Mar em fase de análise e planejamento para execução.

Meta 3 - Construção dos Planos Operativos Locais

- Realizada nos territórios da Barra do Ceará, Jangurussu (Av. dos Expedicionários/ São Cristóvão), Praia do Futuro I e II, Castelão, Terminais de ônibus: Lagoa; Antônio Bezerra e Siqueira e Av. Osório de Paiva.

- Praia de Iracema, Centro, BR-116 e Beira Mar em fase de análise e planejamento para execução.

As demais metas ainda não foram realizadas.

7 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO MONITORAMENTO

Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)

Estamos buscando junto ao Parceiro de São Gonçalo do Amarante informações sobre como se apresenta hoje o PAIR no município, frequência de reuniões do POL, novas ações propostas etc.

Com os Estados de Pernambuco, Maranhão e Sergipe buscamos informações sobre as etapas já desenvolvidas da metodologia, quais processos apresentam fragilidades para aproximação e suporte por parte das equipes da Escola de Conselhos/UFMS e PNECA. (10 de abril de 2013)

Os dados constantes neste Relatório expressam de forma fidedigna as informações repassadas pelas instituições conveniadas.

Data:

10 de abril de 2013

Responsável pelo Monitoramento:

Lana Souza



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES