



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil
no Território Brasileiro

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO REGIONAL

NOTA: A elaboração deste relatório deve seguir uma lógica progressiva: deve ser elaborado mensalmente, sendo seu preenchimento acumulativo. Portanto, cada relatório produzido deve demonstrar a evolução a partir do anterior.

REGIÃO MONITORAMENTO:	DE	Norte e Centro-Oeste
SUPERVISORA:		Michelly Souza
TELEFONES:		61 8192-0450
E-MAIL:		Pairnorte.centro@gmail.com

1 - RELAÇÃO DOS ESTADOS E CONVÊNIOS MONITORADOS				
UF	Nº do Convênio	Vigência	Instituição Responsável	Data de envio do último relatório
AM	777206/2012	30/06/14	Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania	Informações recebidas por email em 13/08/2013
RR	777205/2012	05/06/14	Secretaria de Estado do Trabalho e Bem Estar Social - SETRABES	06/08/2013
AC	750583/2010	30/08/13	Secretaria de Estado de Desenvolvimento para Segurança Social - SEDSS	24/06/2013
AP	737115/2010	29/12/13	Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	26/06/2013
MT	776683/2012	28/06/14	Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos	06/09/2013
GO	756685/2011	21/12/13	Secretaria de Cidadania e Trabalho	09/09/2013



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

2 - CIDADES COM A METODOLOGIA DO PAIR IMPLEMENTADA:

Região Norte

AC – 13 municípios (Assis Brasil , Brasília , Cruzeiro do Sul , Epitaciolândia, Feijó, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guimard, Tarauacá e Xapuri)

AP – 7 municípios (Laranjal do Jari, Macapá, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Santana, Serra do Navio)

AM – 11 municípios (Anamã, Anori, Apuí, Barcelos, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Presidente Figueiredo)

PA – 18 municípios (Alenquer, Altamira, Ananindeua, Belém, Belterra, Breves, Curalinho, Itaituba, Marabá, Marituba, Melgaço, Novo Progresso, Portel, Rurópolis, Salvaterra, Santarém, Soure e Trairão)

RO – 2 municípios (Guajará-Mirim, Porto Velho)

RR – 5 municípios (Boa Vista, Bomfim, Caracaraí, Pacaraima e Rorainópolis)

Região Centro-Oeste

DF (Brasília)

GO – 94 municípios (Abadiânia, Acreúna, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alvorada do Norte, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Bonfinópolis, Cachoeira Alta, Caçu, Caldas Novas, Campo Alegre de Goiás, Campos Belos, Campos Verdes, Catalão, Ceres, Cidade de Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Corumbaíba, Cristalina, Crixás, Edealina, Formosa, Goianápolis, Goianésia, Goiânia, Goianira, Goiás, Guapó, Hidrolândia, Hidrolina, Inaciolândia, Inhumas, Ipameri, Iporá, Israelândia, Itaberaí, Itaguaru, Itapaci, Itapuranga, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Maurilândia, Minaçu, Mineiros, Morrinhos, Morro Agudo de Goiás, Mozarlândia, Nerópolis, Niquelândia, Nova América, Nova Veneza, Novo Gama, Padre Bernardo, Palmeiras de Goiás, Paraúna, Petrolina de Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Pirenópolis, Pires do Rio, Planaltina, Porangatu, Portelândia, Posse, Professor Jamil, Quirinópolis, Rialma, Rio Quente, Rio Verde, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santa Terezinha de Goiás, Santo Antônio da Barra, Santo Antônio do Descoberto, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, São Simão, Senador Canedo, Serranópolis, Silvânia, Sítio d'Abadia, Teresópolis de Goiás, Trindade, Uruaçu, Uruana, Valparaíso de Goiás)

MT – 6 municípios (Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Paranaíta)

MS – 12 municípios (Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Campo Grande, Caracol, Corumbá, Dourados, Ladário, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Três Lagoas)

3 - CIDADES EM PROCESSO DE DISSEMINAÇÃO (PARTICIPANTES DO CURSO A DISTÂNCIA) DA METODOLOGIA DO PAIR:

Região Norte

AM – 12 municípios (Autazes, Caruari, Careiro, Coari, Iranduba, Fonte Boa, Manacapuru, Parintins, Rio Preto da Eva, Tefé, Tonantins e Uruará)

PA – 2 municípios (Monte Dourado, Parauapebas)

TO – 1 município (Palmas)



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Região Centro-Oeste

DF – 17 Regiões Administrativas (Agua Claras, Candangolândia, Ceilândia, Cruzeiro, Gama, Guará, Lago Norte, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga)

MS – 23 municípios (Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Chapadão do Sul, Figueirão, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Juti, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Nova Andradina, Paranhos, Rio Brilhante, Rio Negro, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia)

MT – 9 municípios (Barra do Bugres, Cáceres, Cuiabá, Guiratinga, Jaciara, Primavera do Leste, Sinop, Tangará da Serra, Várzea Grande)

4 - BREVE INTRODUÇÃO RELATANDO O ATUAL ESTÁGIO DA REGIÃO:

Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)

Março:

Na **Região Norte** o Projeto da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania do AM, firmado em dezembro de 2012, visa promover ações articuladas através do Programa de Ações Integradas e Referenciais (PAIR), de prevenção e enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes no contexto dos megaeventos esportivos, especialmente na Copa 2014, nos municípios de Manaus e 8 municípios turísticos (Barcelos, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Parintins, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e Presidente Figueiredo), porém estão aguardando a liberação do recurso para iniciar as ações para a execução do Projeto.

Na **Região Centro-Oeste**, o projeto da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, firmado em dezembro de 2012, tem como objetivo implantar o Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento a Violência Sexual PAIR em 06 (seis) municípios (Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Poconé, Nobres e Alta Floresta) do Estado de Mato Grosso.

O recurso destinado para o desenvolvimento do projeto foi repassado para o conveniente no final de março/2013. Algumas ações foram realizadas e outras estão programadas:

Ações realizadas:

- Reunião de articulação em Várzea Grande realizada com a presença dos Gestores municipais e Vice-prefeito;
- Reunião de articulação em Cuiabá realizada no dia 02 de abril, com a presença dos Gestores municipais e Secretário Adjunto de Direitos Humanos.

Ações Programadas:

- Em abril, vai acontecer a reunião de articulação político institucional em Cáceres, Poconé e Nobres;



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

- Nos dias 13 e 14 de maio acontecerá um encontro de rearticulação do PAIR na região de Alta Floresta;
- Apresentar o projeto ao CEAS, CEDECA e Conselhos Municipais
- Articular reunião com a SECOPA, com a finalidade de apresentar o PAIR e integrar as ações.

Em 10/04/2013

Abril:

Região Norte

O Projeto do **Amazonas** ainda não iniciou a execução de suas ações, pois até o momento o recurso do referido convênio não foi repassado. Neste caso, foi realizada reunião com o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e feitos ajustes no cronograma de execução do projeto, dado que nesses 05 primeiros meses não foi possível efetivar ações do convênio.

O Projeto de **Roraima** está na fase inicial. Foram realizadas as reuniões para articulação político-institucional, onde participaram os Gestores da Assistência Social. É preciso, no entanto, fortalecer a articulação intersetorial com outros atores estratégicos como: demais secretarias de governo, sistema de justiça e sociedade civil.

Região Centro-Oeste

A Secretaria de Cidadania e Trabalho de **Goiás** está responsável pela implementação do PAIR por meio dos CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), promovendo o fortalecimento das Redes Locais de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes de 41 municípios do Estado de Goiás que implantaram CREAS, pela Expansão dos Serviços Socioassistenciais de 2010. A proposta deste projeto pauta-se nos bons resultados obtidos pelo projeto “Tecendo Redes e Construindo Saberes”, executado no período de 2008 a 2010, para disseminação da metodologia do PAIR a 54 municípios do Estado de Goiás que já possuíam CREAS”. As providências para realização das atividades previstas no projeto reiniciaram-se em março do corrente ano, após aprovação da prorrogação do projeto, com reuniões e reabertura de processos para de aquisição dos serviços previstos.

Em **Mato Grosso**, a previsão de reunião de articulação político-institucional em Cáceres, Poconé e Nobres foi alterada para Junho. Na região de Alta Floresta está mantida a agenda nos dias 13 e 14 de maio para um encontro de rearticulação.

Em 10/05/2013

Maio:

Região Norte

Conforme informação repassada pelo PNEVSCA, o recurso do projeto do **Amazonas** foi disponibilizado para o parceiro na primeira semana do mês de junho/2013.

Abaixo algumas ações listadas sobre o andamento da execução do projeto de **Roraima**.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

AÇÃO	DATA DE REALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Reunião com a Comissão Permanente de Licitação	01/05	Fase de Decisões de Contratação
Reunião com a Fundação AJURI, para apresentação da Proposta de Trabalho - Consultor / Pesquisador	01/05	Possível contratada (Pessoa Jurídica). Fase de Decisões de Contratação
Reunião com Gestores do Departamento de Proteção Social Especial / DPSE, Técnicos da Divisão de Ações de Média Complexidade / DPSE e Secretária Adjunta da SETRABES.	27/05	Fase de Apresentação do Projeto aos Gestores Estaduais; Delegação de Competência para a Realização de Processo Seletivo Simplificado; Formação da Comissão do Processo Seletivo; Reformulação do Projeto com remanejamento de recursos.
Reunião com a Empresa de Fornecimento de Alimentação, para a apresentação da proposta de trabalho.	28/05	Fase de Decisões de Contratação.
Tramitação dos Processos para aquisição de material permanente, informática, consumo e reprografia.	05/06	Fase licitatória
Reunião com os integrantes da Comissão do Processo Seletivo para Facilitadores e Protagonistas Juvenis.	05/06	Reavaliação do Processo com sugestões de novas possibilidades de contratação.

Região Centro-Oeste

No estado de **Mato Grosso** foi realizada a primeira visita técnica no dia 29 de maio, com o objetivo de acompanhar a implementação das ações formalizadas com os parceiros e potencializar as ações locais para o fortalecimento do processo de implementação do PAIR. Participaram do encontro representantes da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos -SEJUDH, Secretaria de Assistência Social de Cuiabá, Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande, Secretaria de Ação Social de Cáceres, Secretaria de Saúde de Nova Bandeirantes, CEDECA, CETRAP - Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso.

Foi realizada reunião com o município de Poconé em 07 de junho para apresentação do Projeto PAIR/COPA 2014. E no dia 28 de junho acontecerá reunião em Cuiabá, com a participação de todos municípios para compor a Comissão Gestora.

A articulação com a SECOPA ainda não aconteceu. Foi enviado ofício por parte do CEDECA, porém não receberam retorno. A UFMT assumiu a responsabilidade por buscar articular uma agenda com a SECOPA.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O CEDECA está organizando visitas nas cidades que sediarão a Copa das Confederações para acompanhar as ações dos Conselhos Tutelares. A primeira visita está programada para acontecer no jogo entre México e Itália no dia 16 de junho, na cidade do Rio de Janeiro.

No que se refere as ações do projeto de **Goiás**, identificam-se dificuldades na continuidade do DRP devido a mudança de Gestores Municipais de Assistência Social e equipes dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS, pois esses são os responsáveis por operacionalizar o diagnóstico nos municípios.

A Campanha 18 de Maio não aconteceu por questões operacionais e burocráticas. O Pregão Presencial aconteceu no dia 15/05/2013, não sendo possível a empresa ganhadora produzir o material para encaminhar para os municípios em tempo hábil. Redefinida a atividade junto com o PNEVSCA, a campanha será desenvolvida por ocasião do dia da criança.

Está programada para dia 19 de junho uma reunião com a Secretaria de Cidadania e Trabalho do Estado de Goiás com a finalidade de pensar estratégias para avançar na execução do projeto.

Em 10/06/2013

Junho:

Região Norte

Quanto ao projeto do **Amazonas**, o recurso foi repassado para o parceiro na primeira semana do mês de junho/2013, e com isso foi feita alteração no cronograma de execução das ações, ficando previsto para o mês de julho/2013 o início da execução do referido projeto.

No **Acre**, a execução do projeto Proteger/PAIR está integrada as ações de fortalecimento de proteção de crianças e adolescentes, juntamente com a Agenda Criança Amazônia (UNICEF) e Escola que Protege (UFAC).

Atualmente 10 (dez) dos 22 municípios já se encontram com a Metodologia de Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e adolescentes constituídas e seus Planos Operativos Locais em fase de Revisão/adequação, ainda que passando por um processo de fortalecimento das articulações interinstitucionais.

Entre as fragilidades a serem superadas destacam-se a falta de recursos financeiros e humanos qualificados, a falta de articulação social, o pouco envolvimento das instâncias sociais do poder público e a mobilização e engajamento dos movimentos sociais.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social com objetivo de fortalecer as ações de enfrentamento à violência sexual assinou um Termo de Cooperação Técnica com a Coordenaria da Infância e Juventude através do Ministério Público do Acre e o Núcleo de Estudos da Criança e Adolescente /NUECA/Universidade Federal do Acre.

No mês de Março, a equipe técnica do Departamento da Proteção Social Especial, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, realizou visitas e reuniões institucionais aos três municípios de BR 364 com os prefeitos, secretários de assistência social, saúde, educação, presidentes do CMDCA e mídia local com o objetivo de apresentar a proposta de trabalho do projeto e promover a mobilização das forças locais para a sua necessária sensibilização em torno da problemática.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O lançamento do projeto proteger no município de Tarauacá localizado na BR 364 aconteceu em 17/04/2013 no auditório da CEDUP com a presença do Prefeito, Promotor de Justiça, Secretaria Geral da Coordenadoria da Infância e Juventude, Presidente do CMDCA, SEDS, vereadores, presidente do conselho tutelar, Núcleo estadual de educação, conselheiros, enfermeiros, técnicos do Cras e Creas, representantes da sociedade civil, mídia local, jovens do programa Projovem Adolescente e representações religiosas. Na oportunidade foram mobilizados todos a participarem do seminário municipal.

Considerando a participação da população, dos movimentos sociais, dos Vereadores e representantes das políticas públicas como fundamental para qualificar os instrumentos normativos e o funcionamento dos mecanismos de promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, realizou-se o seminário municipal do município de Tarauacá nos dias 06, 07 e 08 de Maio no auditório da CEDUP. Estiveram presentes 60 (sessenta) pessoas, dentre elas, autoridades locais, representações 3 dos poderes (legislativo, judiciário e executivo), contemplando os 6 eixos do plano. Durante a execução do seminário foi repassado o resultado do DRP, e realizada uma sondagem sobre o nível de conhecimento dos participantes sobre a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes.

Nos dias 23, 24 e 25 de Abril, foi realizado o lançamento do projeto no município de Manoel Urbano. Foi realizado o Seminário Municipal, o qual contou com a participação de 60 pessoas, entre elas, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Secretaria Geral da Coordenadoria da Infância e Juventude, Promotoria de Justiça, Prefeito, Vereadores, presidente do CMDCA, conselheiros locais, técnicos dos CRAS e CREAS, representantes religiosos, agentes de saúde, presidente de bairro, representantes indígenas, segurança pública, secretários municipais das áreas da saúde, educação e assistência social e jovens do programa Projovem. No decorrer da apresentação do Projeto foi exposto aos participantes os resultados dos DRPs e sua relevância para proporcionar o geoprocessamento dos locais referenciados como espaço de ocorrência da violência contra criança e adolescentes no município.

No município de Feijó, o lançamento do projeto foi realizado em 18/04/2013, participaram cerca de 70 (setenta) pessoas, entre elas, Prefeito, Secretaria de Assistência Social, presidente do CMDCA, conselheiros do CMDCA, conselheiros tutelares, secretários municipais de educação, saúde, meio ambiente, agentes de saúde do programa PSF, enfermeiros, técnicos dos Cras e Creas, representantes religiosos, segurança pública, mídia local, adolescentes do programa Projovem Adolescente. Durante a apresentação do projeto foi exposto aos participantes à importância da atuação conjunta da rede de proteção de crianças e adolescentes para o enfrentamento da violação de seus direitos.

Nos dias 08, 09 e 10 de Maio realizou-se o Seminário no município de Feijó com a participação de 80 (oitenta) pessoas, entre elas, Prefeito, Secretaria Municipal de Assistência Social, Coordenadoria da Infância e Juventude, Promotor de Justiça, Delegado de Polícia, Comandante da Polícia Militar, secretários municipais de Educação e Saúde, professores, diretores de escolas, técnicos dos Cras e Creas, conselheiros tutelares, conselheiros do CMDCA, presidente do CMDCA, agentes de saúde e enfermeiros. No Seminário Municipal foram expostos aos participantes os resultados do DRP, onde os participantes conheceram as características locais. Construíram o POL e constituiu-se a Comissão Intersetorial de acompanhamento do PAIR e do POL.

Durante a realização dos seminários foi observado pelas equipes técnica da SEDS e demais parceiros as dificuldades dos técnicos dos CRAS e CREAS em realizar os referidos encaminhamentos dos casos de violência para as outras instituições que compõem o Sistema de Garantias de Direitos e também pela inexistência de um fluxo de encaminhamentos as vítimas de violência. Outro ponto a ressaltar é o número reduzido de técnicos (assistentes sociais, psicólogos) nos municípios. Tais questões necessitam ser superadas urgentemente.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Tendo em vista que os seminários são espaços de construção coletiva de um saber, de análise da realidade, de confrontação e intercâmbio de experiências, de exercício concreto dos direitos. A atividade, a participação, a socialização da palavra, a vivência de situações concretas através da análise de acontecimentos, a leitura e discussão dos slides e vídeos, a realização de debates, estudos de caso, dentre outros, foram elementos presentes na metodologia do seminário, bem como dos trabalhos em grupo de elaboração do Plano Operativo Local.

No que se refere à constituição da Comissão Intersetorial nos municípios de Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá foi composta pelos representantes das diversas áreas técnicas da saúde, educação, assistência social, segurança pública, representação indígena, conselheiros e presidente do CMDCA contemplando os seis eixos do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Na ocasião foi repassado a importância do papel da Comissão para o monitoramento da execução do POL. As comissões foram compostas e decretadas em portarias municipais.

A próxima etapa a ser executada pelo Projeto Proteger é das capacitações, prevista para o mês de julho.

Com relação à execução do projeto do **Amapá**, cabe enfatizar que o mesmo ficou parado por mais de um ano e devido às eleições municipais, houve algumas mudanças de gestores nas pastas afins. A execução realmente iniciou a partir do mês de maio de 2013. Como os prazos estavam se esgotando, iniciou-se os contatos com a Secretaria Estadual de Inclusão e Mobilização Social - SIMS e REDE ABRAÇA-ME para dar continuidade e acelerar a execução do referido Projeto. A SIMS atendeu à solicitação de apoio disponibilizando Assistente Social, Sociólogo e Psicólogo para auxiliar na execução do projeto.

Foi realizada reunião para sensibilização com a Rede ABRAÇA-ME, esclarecendo a importância da participação deles nesse processo, e hoje a execução das ações conta com o apoio total da REDE.

As reuniões de Articulação Político-institucional foram realizadas em 06 (seis) municípios (Oiapoque, Serra do Navio, Porto grande, Pedra Branca do Amapari, Macapá e Santana), não sendo realizada no município de Laranjal do Jarí.

Mediante a formalização e organização do projeto, foi criado:

- **Comitê Gestor:** Secretaria Estadual de Turismo, Secretaria Estadual de Inclusão e Mobilização Social;
- **Grupo Técnico:** Prodetur-AP/SETUR e SIMS.

Em 05/03/2013 foi aprovado aditivo de prorrogação do convênio, ficando sua vigência até 29/12/2013. Com a nova gestão, algumas dificuldades vem sendo enfrentadas, dentre as quais, o registro deficiente do andamento das ações (histórico) e a realização de processos licitatórios.

Região Centro-Oeste

Referente ao projeto da **SEJUDH-MT** temos os seguintes encaminhamentos:

- Realizada reunião no dia 04 de julho de 2013 às 08:30 em Cuiabá, para a participação de todos municípios propostos no projeto para articular a composição do Grupo Gestor do PAIR/COPA2014 em Mato Grosso;
- Agendada para dia 19 de julho posse do membros indicados para compor grupo gestor para



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

discutirem os primeiros encaminhamentos;

- Agendar visita com a Prefeitura Municipal de Nobres, para apresentação do Projeto PAIR/COPA2014;
- Aguardando resposta do município de Cáceres para agendar reunião ampla com a Prefeitura Municipal de Cáceres, com a participação de todas instituições envolvidas no projeto (conselho municipal de defesa dos direitos da criança e do adolescente, conselho tutelar, gestores municipais).

Em **Goiás** foi realizada visita técnica da Escola de Conselhos/UFMS e SDH/PR, em 19 de junho, com a equipe da Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho – SECT. Como encaminhamento, definiu-se a reestruturação do projeto, na meta de articulação político-institucional, envolvendo os 41 municípios previsto no projeto, para que o estado possa apoiar tecnicamente os profissionais que realizarão o DRP em cada cidade. Ressaltou-se a importância da SECT buscar parceiros que atuam no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, com o objetivo de fortalecer o trabalho em rede, a exemplo da reunião realizada com a Secretaria Municipal da Saúde. Ficou marcado para o dia 13 de agosto a realização de um encontro de articulação como representantes dos municípios envolvidos, além de outros 12 municípios que não fazem parte do projeto, mas que são estratégicas, por serem cidades turísticas que apresentam alto índice de violência sexual infantojuvenil. Esse reforço da articulação político-institucional será de responsabilidade da SECT, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Com a contratação do profissional responsável por realizar os seminários locais e com a finalização dos DRPs, será possível iniciar a meta 3.

Em 11/07/2013

Julho:

Região Norte

Referente ao Projeto do **Amazonas** estão em processo de compra das passagens para os representantes dos municípios envolvidos no projeto participarem da reunião de Articulação prevista para o mês de setembro/2013.

Sobre o projeto de **Roraima** foi solicitado a Secretaria de Direitos Humanos – SDH/PR o remanejamento de recursos dentro do Termo de Referência do referido Convênio tendo em vista as dificuldades na contratação de alguns serviços por estarem abaixo dos valores atuais de mercado. Estão aguardando o retorno da SDH/PR para que possam dar continuidade as ações previstas no referido convênio, após autorizado o remanejamento, será feita alteração na proposta de forma a torná-la executável.

Região Centro-Oeste

Em **Goiás**, por solicitação da SES/GO a data para realização do Encontro de Articulação foi adiada para 29 de agosto do corrente ano. Segundo informações do Coordenador do PNEVSCA, Joselino Santos, não será possível mudar a data para outubro/2013 para realização da Campanha 18 de Maio, conforme havia sido sugerido, a SECT deve aguardar se o projeto será prorrogado para o ano de 2014 para que as metas 2, 3, 4, 5 e 6 sejam executadas.

Em **Mato Grosso** será realizada reunião ampla, nos dias 15 e 16 de agosto, nos municípios de Várzea Grande e Cuiabá, para articulação da rede de atendimento as crianças e adolescentes vítimas de



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

violência sexual, com a participação do Coordenador Fernando Luz e do Ministério Público para esclarecer a criação do Comitê Estadual Interinstitucional Permanente de Estratégias em Defesa da Proteção Integral dos Direitos da Criança e Adolescentes.

Em 13/08/2013

Agosto:

Região Centro-Oeste

Referente as ações do projeto de MT, a primeira etapa de Articulação Política Institucional com os municípios envolvidos já foi concluída e, será realizado, no início do mês de setembro/2013, o pregão para contratação dos pesquisadores para aplicação do DRP, coordenador e estagiários.

Em **Goiás**, foi realizado no dia 29/08/13 o encontro para “Capacitação de Articulação Político-institucional para Elaboração/Avaliação do Diagnóstico Rápido Participativo”, cumprindo a Meta 1 do referido Projeto Foi enviado um Ofício a cada Gestor Municipal com o objetivo de reafirmar o comprometimento, na efetivação da aplicação dos questionários e elaboração do DRP e demais ações pertinentes ao projeto.

Em 10/09/2013

5 - RESUMO DAS AÇÕES PROGRAMADAS

Levando em consideração as fases:

- I. *Articulação Política Institucional*
- II. *Construção dos Diagnósticos Rápidos Participativos*
- III. *Construção dos Planos Operativos Locais*
- IV. *Capacitação*
- V. *Pacto com a sociedade*
- VI. *Assessoria Técnica*

Obs: As células deverão ser preenchidas com **Totalmente realizado**, **Parcialmente realizado** ou **Não realizado**. Quando **Parcialmente realizado**, identificar o número de municípios onde a fase já está contemplada.

Convênio - UF	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV	Fase V	Fase VI
777206/2012-AM	Não realizado	Não realizado	Não realizado	Não realizado	Não realizado	Não realizado
777205/2012-RR	Parcialmente realizado	Não realizado	Não realizado	Não realizado	Não realizado	Não realizado
750583/2010-AC	Realizado	Realizado	Realizado	Não	Não	Não



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

				realizado	realizado	realizado
737115/2010- AP	Parcialmente realizado	Não realizado	Não realizado	Não realizado	Não realizado	Não realizado
776683/2012-MT	Realizado	Não realizado	Não realizado	Não realizado	Não realizado	Não realizado
756685/2011 - GO	Realizado	Parcialmente realizado	Não realizado	Não realizado	Não realizado	Não realizado

6 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS PELA REGIÃO

Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)

Março:

Região Norte

Até o momento nenhuma ação foi executada no âmbito do projeto da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania do AM, dado que estão aguardando a liberação do recurso para início das ações.

Região Centro-Oeste

O Projeto da SEJUDH de MT está na fase inicial da execução de suas ações, devido ao repasse do recurso ter ocorrido somente no final do mês de março. Estão sendo realizadas reuniões de articulação com os municípios que compõem o projeto.

No Distrito Federal, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda – SEDEST está com o Projeto “Fortalecer as ações do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes – PAIR no Distrito Federal” elaborado, com orçamentos finalizados. Será reapresentado à SDH para que possam fazer os ajustes necessários a fim de formalizarem a parceria.

Em 10/04/2013

Abril:

Região Norte

Na cidade de **Manaus(AM) no período de 15 a 20 de Maio** estão programadas algumas ações para mobilização do Dia 18 de Maio, como:

- *Caminha Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual Infanto-Juvenil;*
- *Palestra com a temática Violência Sexual (Abuso e Exploração Sexual) Jogo de Futebol: “Todos em Campo pela Proteção da Criança e contra a Adolescentes Violência Sexual ”*
- *Caminhada Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual Infanto-Juvenil*
- *Audiência pública “Avanços e Desafios do Enfrentamento da Violência sexual contra Crianças e*



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

no Município de Manaus”.

Em **Boa Vista (RR)** acontecerão, entre os dias 13 e 18 de maio, ações referentes a semana do 18 de Maio, como:

- *Encontro Estadual da Rede de Avaliação e Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes;*
- *Mobilização de enfrentamento a violência sexual: Abertura oficial (Prefeita, Presidente do CMDCA);*
- *“Pixação” do Faça Bonito – divulgação do disque denúncia 100, nos carros dos servidores nas entidades membros do Comitê Estadual;*
- *Palestras para trabalhar a prevenção contra o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes;*
- *Distribuição de panfletos para divulgação da campanha nas Feiras do Produtor, Feira do São Francisco, Feira do Passarão, Feira do Silvio Botelho;*
- *Blitz do Faça Bonito – Abordagem de automóveis em vários pontos estratégicos da capital - Proposta de sensibilização da comunidade e da sociedade civil sobre prevenção e enfrentamento da violência sexual;*

Região Centro-Oeste

No que diz respeito ao projeto da Secretaria de Cidadania e Trabalho de **Goiás**, a articulação política e institucional/Diagnósticos Situacionais da Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes (meta 1) foi realizada em 28/11/2012. Participaram 22 (vinte e dois) municípios e 56 (cinquenta e seis) profissionais que trabalham nas Secretarias Municipais de Assistência Social, especificamente nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS. A Coordenação de Proteção Especial tem acompanhado os profissionais que estão aplicando os questionários (DRP), os quais serão apresentados nos Seminários locais. Para a execução da capacitação, a Superintendência de Gestão do SUAS encaminhou ofício para os 41 municípios convidando-os para o evento; a equipe entregou cópias do DRP. Os técnicos da Coordenação da Proteção Social Especial foram os responsáveis pela apresentação do projeto e destacaram a importância do trabalho em rede para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, bem como deram orientações sobre o DRP e como aplicar todos os questionários.

No **Distrito Federal**, a Associação Fomento Social, responsável pela implementação do PAIR no DF, tendo como referência as regiões administrativas da Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Planaltina, Paranoá e Brazlândia, no período de 2008 a 2010, disponibilizou o Relatório Analítico do DRP do DF, o qual já encontra-se no Portal do PAIR.

A Agenda Nacional da campanha “Faça Bonito. Proteja nossas Crianças e Adolescentes”, referente ao dia 18 de Maio acontecerá no dia 15 de maio em Brasília. Na ocasião acontecerá a entrega do “Prêmio Neide Castanha – 3ª edição” e entrega do “Abaixo Assinado sobre Criança, Adolescente e Megaeventos Esportivos”

Em 10/05/2013

Maio:



Região Norte

Confirmada por parte do PNEVSCA da realização do repasse do recurso ao Projeto do **Amazonas**. Isso permite que as ações sejam concretamente planejadas junto à rede local.

Referente ao projeto do **Amapá**, encontra-se na fase de finalização da articulação político-institucional com os municípios contemplados no projeto.

Região Centro-Oeste

Em **Mato Grosso**, foi realizado Seminário “Violência do Cotidiano – Cenários e Desafios” nos dias 13 e 14 de maio, em Nova Bandeirantes (Polo Alta Floresta), com apresentação do Projeto PAIR COPA/2014, e aproveitando o ensejo, foi realizada a rearticulação da Comissão Regional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do Nortão.

Nos dias 28 e 29 de maio foi realizado Seminário– Violência do Cotidiano – Cenários e Desafios no município de Várzea Grande.

Em 10/06/2013

Junho:

Região Norte

Referente a execução do Projeto do **Acre**, os resultados são:

- Participação dos atores que atuam na promoção dos direitos das crianças e adolescentes nos municípios citados;
- A integração entre as instituições que compõem o Sistema de Garantias de Direitos (SGD) na execução das atividades;
- Ter contribuído com aumento do número de denúncias, investigações exitosas e melhor identificação de situações de risco social para promoção de medidas de proteção.
- Ter oportunizado a elaboração e construção do Plano Operativo Local (POL) instrumento a partir do qual o município se organiza para o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes;
- Contribuindo com a qualificação profissional dos atores que compõem o Sistema de Garantias de Direitos de o município ter diagnosticado as fragilidades da atuação em rede;
- A identificação dos profissionais e as instituições que compõem a rede de atenção a crianças e adolescentes local, e em conjunto, onde foi possível construir o POL dentro de cada realidade, bem como avaliar os problemas da rede e propor avanços que serão pactuados entre os gestores estaduais e municipais no segundo semestre de 2013.

Região Centro-Oeste

Foi disponibilizada no Portal do PAIR a versão preliminar do DRP REGIONAL MT, referente ao convênio 047/2007 cujo objetivo foi a implementação do PAIR nos municípios de Alta Floresta, Apicás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta.

Destacam-se ainda, no que diz respeito ao Mato Grosso, os desdobramentos da visita técnica ocorrida



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

em maio, com agendamento de diversas atividades estratégicas de fortalecimento da articulação político-institucional.

Em 11/07/2013

Julho:

Região Norte

Sobre o projeto do **Amazonas** foi enviado um Ofício a todos os municípios envolvidos na implementação do PAIR, convidando para participação na reunião de Articulação Política Institucional. Foram convidados também representantes que atuam em cada eixo temático.

Está sendo feito um trabalho cuidadoso em realizar contato por telefone e por email com as Secretarias de Assistência Social dos respectivos municípios enfatizando a importância da escolha de representações com o perfil para garantir a implementação do PAIR em cada município.

Em **Roraima** já tem formado um Comitê Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual e Tráfico para Fins Sexuais de Crianças e Adolescentes, e este comitê se reúne todas as últimas terças-feiras de cada mês. Em cada município que receberá a implementação do PAIR, grupos foram formados por várias instituições, divididos em eixos.

Diante das superações no projeto, foi a construção no Estado de Roraima de um Projeto Básico voltado ao Protagonismo Juvenil por não existir nenhuma ação/atividade voltada a esse público.

Região Centro-Oeste

Foram realizadas em **Mato Grosso**, reunião ampla com a Prefeitura Municipal de Cáceres, com a participação de todas instituições envolvidas no projeto (conselho municipal de defesa dos direitos da criança e do adolescente, conselho tutelar, gestores municipais) em 31 de julho de 2013.

Visitaram a Prefeitura Municipal de Nobres, para apresentação do Projeto PAIR/COPA2014, e no município de Poconé realizaram reunião ampla para apresentação do projeto para a rede de atendimento as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

Em 13/08/2013

Agosto:

Região Centro-Oeste

Em **Mato Grosso**, referente ao DRP do município de Cuiabá, está sendo realizada a análise do Diagnóstico dos Direitos Violados de Crianças e Adolescentes, elaborado no período de julho de 2011 a julho de 2012, para verificar a possibilidade de tal material ser aproveitado com vistas a otimizar a realização do DRP para o referido município.

Referente ao projeto de **Goiás**, 29 municípios participaram do encontro que visou “Capacitação de Articulação Político-institucional para Elaboração/Avaliação do Diagnóstico Rápido Participativo.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A programação do referido evento contou com **Palestra sobre preparação para eventos de massa com foco na violência sexual infantojuvenil**, ministrada por Maria de Fátima Rodrigues, coordenadora de Vigilância de Violências e Acidentes/Secretaria de Estado da Saúde; **Exposição sobre o Plano Nacional de Enfrentamento da Exploração Sexual Infantojuvenil e apresentação do PAIR**, realizadas por Maria Luiza Moura, Assessora do Centro de Estudos e Pesquisas de Práticas Psicológicas/PUC GO; **Apresentação do Projeto Mapear da Polícia Rodoviária Federal (PRF)**, que visa atuar no enfrentamento da violência sexual infantojuvenil, pela equipe do Fabrício Silva Rosa, Corregedor Regional da PRF em Goiás/ Presidente da Comissão Regional de Direitos Humanos; **Oficina sobre o preenchimento da Ficha de Notificação de Violência doméstica, sexual e outras**, conduzida pela Coordenadora de Vigilância de Violências e Acidentes/SES, com a participação apenas dos profissionais da área de saúde dos municípios goianos convidados; **Oficina sobre o Diagnóstico Rápido Participativo para orientação acerca de sua elaboração, aos profissionais dos CREAS** dos municípios convidados, conduzida pela Gerência de Proteção Social/Equipe da Proteção Social Especial da Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho.

Em 10/09/2013

7 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO MONITORAMENTO

Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)

Março:

Região Norte

Apesar do recebimento de informações por parte dos parceiros responsáveis pelo projeto do Amazonas, a execução do mesmo não teve evolução no mês de maio, dado que o recurso não foi depositado nesse mês.

Região Centro-Oeste

Os responsáveis pelo projeto enviaram relatórios na data prevista. Foi informado por parte da SEJUDH-MT que uma dificuldade enfrentada para a execução do projeto são as mudanças de gestão municipal e estadual, demandando um processo de rearticulação político-institucional.

Em 10/04/2013

Abril:

Região Norte

A coordenação do PNEVSCA encaminhou comunicado oficial apresentando a Supervisão Técnica para os parceiros do Estado do Acre e Roraima, tendo os parceiros de Roraima atendido prontamente a solicitação e enviado seu respectivo relatório dentro do prazo.

Região Centro-Oeste

A coordenação do PNEVSCA encaminhou comunicado oficial apresentando a Supervisão Técnica para os parceiros do Estado de GO, os quais enviaram o relatório parcial de atividades dentro do prazo. No referido relatório destacam-se algumas dificuldades encontradas: questões burocráticas e operacionais dos processos licitatórios; contratação de profissionais para Encontro Estadual de Enfrentamento à



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Violência Sexual, Tráfico e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes; Seminários Locais nos 41 municípios para publicizar o DRP, traçar o Plano Operacional Local e eleger a comissão de articulação e monitoramento local; e Capacitação Continuada.

Está sendo realizado um inventário junto aos municípios que já implementaram o PAIR para obtenção dos respectivos produtos gerados no âmbito do Programa, porém, devido a mudanças de gestão na maioria dos órgãos, há grande dificuldade em obtê-los. A medida que se consegue um novo produto, este é, imediatamente disponibilizado no Portal do PAIR.

Em 10/05/2013

Maio:

Região Norte

Não recebemos relatório dos estados do Acre e do Amapá, o que compromete um acompanhamento mais eficaz e a sugestão de estratégias/ providências aos parceiros.

Região Centro-Oeste

Os relatórios de **MT** e **GO** foram enviados no prazo.

Em 10/06/2013

Junho:

Região Norte

Os relatórios do **AC**, **AP** e **RR** foram enviados no prazo. Até o fechamento do relatório não obtivemos as informações da execução do projeto do **AM**, o que dificulta a disponibilização de informações mais precisas sobre o mesmo.

Dentre as dificuldades apresentadas na execução do projeto do **AC**, bem como as dificuldades relatadas pelos participantes, destacaram-se as seguintes:

- Falta de diálogo entre as instituições componentes do Sistema de Garantias de Direitos;
- Serviços inexistentes ou fragilizados;
- Desconhecimento das obrigações legislativas;
- Falta de vontade pública;
- A fragmentação das ações, as divergências conceituais e de estratégias, gerando a falta de entrosamento dos Órgãos Públicos e a sociedade civil, na definição de políticas para o enfrentamento a violência contra criança e adolescentes;
- A falta de financiamento suficiente par a manutenção de programas dos municípios;
- Falta de preenchimento da ficha de Notificação-Investigação individual dos casos de violência doméstica, sexual e ou outras violências pelos profissionais da saúde;
- A falta do promotor de justiça e juiz na comarca do município haja vista que os magistrados que respondem são titulares em outro município.

No que se refere ao projeto de **RR**, os responsáveis por sua execução apontaram a necessidade de adequação de alguns itens do plano de trabalho, com vistas ao seu bom desenvolvimento.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Os responsáveis técnicos pelo projeto do **AP** iniciaram o contato com os municípios envolvidos no projeto, porém informaram que a realização das visitas depende de trâmites administrativos.

Região Centro-Oeste

Os relatórios de **MT** e **GO** foram enviados no prazo.

No que se refere ao projeto de **MT** está pendente a definição de data para realização da reunião de articulação político institucional com os municípios de Cáceres e Nobres.

Quanto ao projeto de **GO**, definiu-se a reestruturação do projeto, na meta de articulação político-institucional, envolvendo os 41 municípios previsto no projeto para o mês de agosto/2013, para que o estado possa apoiar tecnicamente os profissionais que realizarão o DRP em cada cidade.

Em 11/07/2013

Julho:

Região Norte

A execução das ações dos projetos do **AM** e **RR** estão na fase inicial. O comunicação com os responsáveis pelos projetos e envio dos relatórios dentro do prazo, tem facilitado o acompanhamento das atividades previstas.

Referente ao projeto do **AC** e **AP** até o momento não recebemos o relatório com informações sobre o andamento das ações.

Região Centro-Oeste

Os relatórios de **GO** e **MT** foram enviados no prazo.

Em 13/08/2013

Agosto:

Região Norte

Referente aos projetos do **AC**, **AM**, **AP** e **RR** não recebemos o relatório do referido mês com informações sobre o andamento das ações o que compromete um acompanhamento mais eficaz e a sugestão de estratégias/ providências aos parceiros.

Região Centro-Oeste

Os relatórios de **GO** e **MT** foram enviados no prazo.

Em 13/09/2013

Os dados constantes neste Relatório expressam de forma fidedigna as informações repassadas pelas instituições conveniadas.

Data:

13/09/2013

Responsável pelo Monitoramento:

Michelly Souza