



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil
no Território Brasileiro

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO REGIONAL

NOTA: A elaboração deste relatório deve seguir uma lógica progressiva: deve ser elaborado mensalmente, sendo seu preenchimento acumulativo. Portanto, cada relatório produzido deve demonstrar a evolução a partir do anterior.

REGIÃO MONITORAMENTO:	DE	Sul
SUPERVISORA:		Luiza Santos Ferreira
TELEFONES:		(53) 81206743
E-MAIL:		pairsul@gmail.com luferreira.psi@gmail.com

1 - RELAÇÃO DOS ESTADOS E CONVÊNIOS MONITORADOS				
UF	Nº do Convênio	Vigência	Instituição Responsável	Data de envio do último relatório
RS	028174/2011	12/2012	Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos - SJDH	29/04/2013
SC	028005/2011	23/12/2011 23/03/2013	Secretaria Municipal de Assistência Social - Joinville	22/02/2013 (Relatório Parcial das Atividades)
PR	—		Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social - SEDS - Paraná	Não houve entrega de relatórios até o momento
2 - CIDADES COM A METODOLOGIA DO PAIR IMPLEMENTADA:				
RS: 7 municípios (Porto Alegre, Chuí, Jaguarão, Santana do Livramento, Barra do Quaraí, São Borja e Uruguaiana).				



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PR: 2 municípios (Curitiba, Foz do Iguaçu)

3 - CIDADES EM PROCESSO DE DISSEMINAÇÃO (PARTICIPANTES DO CURSO A DISTÂNCIA) DA METODOLOGIA DO PAIR:

Paraná (60 municípios): Almirante Tamandaré, Alto Paraná, Amaporã, Anahy, Andirá, Araucária, Assaí, Assis Chateaubriand, Bandeirantes, Barbosa Ferraz, Bocaiuva do Sul, Campo Largo, Cascavel, Catanduvas, Colombo, Cornélio Procópio, Coronel Domingos Soares, Curitiba, Curiúva, Diamante do Oeste, Doutor Camargo, Fazenda Rio Grande, Fênix, Guaíra, Honório Serpa, Ibema, Ibiporã, Icaraíma, Iguatu, Inácio Martins, Irati, Itambaracá, Itambé, Jacarezinho, Lapa, Londrina, Mandaguaçu, Mandaguari, Mangueirinha, Maringá, Matinhos, Medianeira, Missal, Nova Santa Rosa, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Porecatu, Quatiguá, Quatro Barras, Salgado, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Paraíso, São José dos Pinhais, São Miguel do Iguaçu, Toledo, Umuarama, Uraí.

Santa Catarina (3 municípios): Blumenau, Florianópolis, Chapecó.

Rio Grande do Sul (66 municípios): Agudo, Alecrim, Alto Alegre, Alvorada, Arroio dos Ratos, Arroio Grande, Arvorezinha, Balneário Pinhal, Barão do Triunfo, Barracão, Cachoeirinha, Caiçara, Camaquã, Campestre da Serra, Campinas do Sul, Canela, Canoas, Capão da Canoa, Capitão, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Chuí, Cidreira, Cristal, Erechim, Erval Seco, Estância Velha, Flores da Cunha, Gravataí, Guaíba, Itaara, Itaquí, Ivoti, Jóia, Lajeado, Maximiliano de Almeida, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Pontão, Portão, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Tereza, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, São Leopoldo, São Lourenço do Sul, São Marcos, Sapiranga, Sarandi, Sinimbu, Tapera, Tapes, Taquaruçu do Sul, Três Cachoeiras, Três Passos, Turuçu, Uruguaiana, Viamão, Vicente Dutra, Vista Alegre.

4 - BREVE INTRODUÇÃO RELATANDO O ATUAL ESTÁGIO DA REGIÃO:

Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)

Março:

RS: Porto Alegre encontra-se em momento de articulação político-institucional, integrando atividades municipais e estaduais e articulando seu cronograma. O mês de março teve foco na remobilização da rede e incremento no senso de urgência de suas atividades através do Encontro Nacional do PAIR em Brasília. Enquanto que nos outros 12 municípios conveniados encontram-se envolvidos no processo de licitações e contratação, não tendo começado suas atividades.

SC: Joinville passa por um momento de prorrogação de seu convênio, tendo alcançado até então parcialmente a segunda etapa da metodologia (DRP), capacitando a equipe que irá



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

aplicar os formulários.

PR: Paraná encontra-se em um momento de rearticulação devido à realidade política do Estado levando a uma adaptação em relação à aplicabilidade do Programa. As dificuldades encontradas para adesão do Estado ao PAIR fizeram com que a abordagem política ocorresse, prioritariamente, no nível municipal (Curitiba).

18/04/2013

Abril:

RS: Quanto à metodologia, Porto Alegre encontra-se no momento de Articulação Político-Institucional, tendo ocorrido três reuniões do Comitê Municipal e três reuniões com as Redes de Atendimento à Criança e ao Adolescente do município, tendo a participação de um total de 110 instituições nestes encontros.

Além disso, atividades com o foco no contexto de megaeventos vem sendo desenvolvidas, como o curso “Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no Contexto dos Megaeventos Esportivos”, as ações de proteção em algumas das Redes de Atendimento à Criança e ao Adolescente através de Seminários de Mobilização e o monitoramento ativo das situações de violações de direitos tem sido desenvolvidos na cidade. Além disso, foram agendadas reuniões com o Ministério Público.

SC: Joinville passa por um momento de prorrogação de seu convênio, tendo alcançado até então parcialmente a segunda etapa da metodologia (DRP), capacitando a equipe que irá aplicar os formulários.

PR: Curitiba permanece no processo de diálogo com a SDH/PR para formalização de um futuro convênio. No entanto, a rede local vem desenvolvendo atividades sobre a temática, como uma audiência pública sobre o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes durante a copa do mundo, que acontecerá dia 15 de maio.

14/05/2013

Maior:

RS: O PAIR Copa/Expansão, no Rio Grande do Sul, passa por um momento de mobilização de seus municípios do interior, para que as atividades vinculadas à metodologia (para além da primeira etapa) tenham seu começo em breve. Em quanto que o PAIR Mercosul, encaminha-se para o seu final, trazendo marcos importantes.

SC: Joinville teve, em maio, a prorrogação de seu convênio firmada, permanecendo com a sua equipe capacitada para a implementação do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP).

PR: Curitiba continua mobilizada quanto ao processo de convênio para a implementação da metodologia no município, porém esse ainda não foi firmado. Enquanto isso, atividades sobre a temática na semana de 18 de maio foram realizadas.

13/06/2013



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Junho:

RS: O Seminário Final do PAIR Mercosul, ocorrido nos dias 10 e 11 de junho, contou com a presença de representantes dos seis municípios fronteiriços do estado que participaram da implementação da metodologia PAIR, além da presença de gestores estaduais no evento, proporcionando um momento de articulação e mobilização entre estado e municípios. O evento culminou com a proposta da SDH/PR de incorporar as seis cidades nas atividades do PAIR Copa/Expansão.

SC: Pela ausência dos relatórios mensais de monitoramento e pela não resposta aos contatos feitos pela Escola de Conselhos e SDH/PR, não é possível informar a situação atual no município de Joinville quanto a implementação do PAIR.

PR: Paraná também contou com a presença de seus representantes no Seminário Final do PAIR Mercosul. O encontro se mostrou muito positivo quanto à troca de experiências e o conhecimento de outras realidades. Em relação ao PAIR Copa, Curitiba ainda encontra-se em processo de criação da proposta de convênio com a SDH/PR, que em junho, também possibilitou a participação de Foz do Iguaçu (município contemplado diretamente até então, apenas pelo PAIR Mercosul) nas atividades atuais do Programa.

10/07/2013

Julho:

RS: Novas estratégias para a implementação do PAIR foram pensadas em julho no Rio Grande do Sul, culminando em um momento de rearticulação dos gestores estaduais e possíveis instituições executoras do programa nas realidades locais. Estima-se que as atividades do PAIR Fronteiras terão início em setembro deste ano e o PAIR Expansão retomará suas atividades até o fim de 2013. Quanto ao PAIR Copa, aguarda-se abertura de edital no qual será definida a entidade executora do mesmo.

SC: Pela ausência dos relatórios mensais de monitoramento e pela não resposta aos contatos feitos pela Escola de Conselhos e SDH/PR, não é possível informar a situação atual no município de Joinville quanto a implementação do PAIR.

PR: Curitiba ainda encontra-se em processo de criação da proposta de convênio com a SDH/PR, todavia a dificuldade em obter respostas aos contatos realizados pela supervisão do programa impedem de identificar a situação atual dos trabalhos.

19/08/2013

Agosto:

RS: O mês de agosto, no Rio Grande do Sul, foi marcado pela articulação dos gestores estaduais e a entidade executora do programa nas modalidades PAIR Fronteiras e Expansão, FURG (Universidade Federal do Rio Grande) tendo como responsável a Professora Doutora Simone Paludo, culminando na definição do dia 26 de setembro para a realização de evento de



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

articulação com as realidades locais.

SC: Pela ausência dos relatórios mensais de monitoramento e pela não resposta aos contatos feitos pela Escola de Conselhos e SDH/PR, não é possível informar a situação atual no município de Joinville quanto a implementação do PAIR.

PR: No mês de agosto, Curitiba e Foz do Iguaçu entregaram à SDH/PR suas propostas de convênio para o PAIR Copa e PAIR Fronteiras respectivamente, as quais se encontram atualmente sob análise da Secretaria em questão.

16/09/2013

Setembro:

RS: O Rio Grande do Sul encontra-se em um momento de estruturação. A gestão estadual reorganiza-se para receber a visita de supervisão do PAIR sul e hospedar um evento com presença de representantes das realidades locais dos municípios conveniados.

SC: Pela ausência dos relatórios mensais de monitoramento e pela não resposta aos contatos feitos pela Escola de Conselhos e SDH/PR, não é possível informar a situação atual no município de Joinville quanto a implementação do PAIR.

PR: Curitiba finalizou, no mês de setembro, sua proposta de convênio que encontra-se atualmente sob análise da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A finalização do termo de referência ocorreu durante a visita da Supervisora PAIR Sul ao município nos dias 26 e 27 de setembro. O termo de referência de Foz do Iguaçu passa por seus ajustes finais antes do encaminhamento a SDH/PR.

16/10/2013

Outubro:

RS: Pela ausência dos relatórios mensais de monitoramento e pela não resposta aos contatos feitos pela Escola de Conselhos e SDH/PR, não é possível informar a situação atual dos municípios conveniados no estado do Rio Grande do Sul quanto a implementação do PAIR.

SC: Pela ausência dos relatórios mensais de monitoramento e pela não resposta aos contatos feitos pela Escola de Conselhos e SDH/PR, não é possível informar a situação atual no município de Joinville quanto a implementação do PAIR.

PR: Curitiba e Foz do Iguaçu estão no aguardo das últimas considerações da SDH/PR em relação aos seus termos de referência, enviados no mês de outubro.

19/11/2013

Novembro:

RS: Pela ausência dos relatórios mensais de monitoramento e pela não resposta aos contatos feitos pela Escola de Conselhos e SDH/PR, não é possível informar a situação atual dos municípios conveniados no estado do Rio Grande do Sul quanto a implementação do PAIR.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

SC: Pela ausência dos relatórios mensais de monitoramento e pela não resposta aos contatos feitos pela Escola de Conselhos e SDH/PR, não é possível informar a situação atual no município de Joinville quanto a implementação do PAIR.

PR: Curitiba e Foz do Iguaçu estão no aguardo das últimas considerações da SDH/PR em relação aos seus termos de referência, enviados no mês de outubro.

16/12/2013

5 - RESUMO DAS AÇÕES PROGRAMADAS

Levando em consideração as fases:

- I. Articulação Política Institucional
- II. Construção dos Diagnósticos Rápidos Participativos
- III. Construção dos Planos Operativos Locais
- IV. Capacitação
- V. Pacto com a sociedade
- VI. Assessoria Técnica

Obs: As células deverão ser preenchidas com **Totalmente realizado**, **Parcialmente realizado** ou **Não realizado**. Quando **Parcialmente realizado**, identificar o número de municípios onde a fase já está contemplada.

Convênio - UF	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV	Fase V	Fase VI
RS - 028174/2011	<i>Parcialmente realizado</i>	<i>Parcialmente realizado</i>	<i>Parcialmente realizado</i>	<i>Parcialmente realizado</i>	<i>Parcialmente realizado</i>	<i>Parcialmente realizado</i>
SC	<i>Parcialmente realizado</i>	<i>Parcialmente realizado</i>	<i>Não realizado</i>	<i>Não realizado</i>	<i>Não realizado</i>	<i>Não realizado</i>
PR	<i>Parcialmente realizado</i>	<i>Parcialmente realizado</i>	<i>Parcialmente realizado</i>	<i>Parcialmente realizado</i>	<i>Parcialmente realizado</i>	<i>Parcialmente realizado</i>

RS: 13 (Porto Alegre, Canoas, Viamão, Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias do Sul, Lajeado, Gramado, Gravataí, Passo Fundo, Rio Grande, Santa Maria e Santa Rosa)

SC: 1 (Joinville)

PR: 2 (Curitiba, Foz do Iguaçu)

6 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS PELA REGIÃO

Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Março:

RS: No Rio Grande do Sul, em 16/10/2012, foi realizada uma reunião com gestores, conselheiros e Universidades para desencadear o processo de implementação do programa. Participaram 30 pessoas, de 14 instituições e seis municípios.

A articulação desenvolvida em março, através do Encontro Nacional, foi fundamental para a evolução do Programa. A relação Estado-Porto Alegre foi afinada levando a uma melhor relação entre gestores municipais e estaduais. O Encontro trouxe um senso de urgência aos gestores que não estava tão fortemente presente até então, além da necessidade de rearticulação com os gestores atuais dos demais municípios conveniados.

SC: Tem-se como resultado alcançado no mês de abril a oficialização da prorrogação do convênio com o município de Joinville, trazendo maiores possibilidades de atividades e resultados a serem alcançados.

PR: O Encontro Nacional possibilitou a rearticulação com o Estado do Paraná e, principalmente, com o município de Curitiba, fazendo com que os participantes do evento tomassem consciência da situação atual e se envolvendo mais com o Programa, mobilizando efetivamente a rede.

18/04/2013

Abril:

RS: No dia 03 de abril finalizou a turma do curso de disseminação do PAIR com foco na região sul, desenvolvido através do Projeto de Disseminação da Metodologia do PAIR, do Instituto Aliança, através do Ensino à Distância (EaD). A finalização do curso contou com o “Encontro presencial do Curso Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes – Teoria e Prática para o Enfrentamento”, tendo a presença de autoridades e alunos do curso EaD e mobilizando a rede de muitos municípios do estado.

Além disso, em abril, foram agrupados todos os produtos desenvolvidos no Rio Grande do Sul ao longo da implementação do Programa, estando agora disponíveis no Portal do PAIR (<http://pair.ledes.net/>).

SC: Tem-se como resultado alcançado no mês de abril a oficialização da prorrogação do convênio com o município de Joinville, trazendo maiores possibilidades de atividades e resultados a serem alcançados.

PR: No dia 03 de abril finalizou a turma do curso de disseminação do PAIR com foco na região sul, desenvolvido através do Projeto de Disseminação da Metodologia do PAIR, do Instituto Aliança, através do Ensino à Distância (EaD). A finalização do curso contou com o “Encontro presencial do Curso Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes – Teoria e Prática para o Enfrentamento”, tendo a presença de autoridades e alunos do curso EaD e mobilizando a rede de muitos municípios do estado. O evento foi seguido por um breve momento de articulação quanto a construção da proposta de projeto a ser elaborado pela prefeitura de Curitiba, sendo ali agendadas reuniões do grupo responsável.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Quanto aos produtos do PAIR no estado, todos, tanto de Curitiba quando do PAIR Mercosul, encontram-se no Portal.

14/05/2013

Maio:

RS: Quanto ao PAIR Copa/Expansão, encontra-se como resultado uma articulação mais efetiva na relação Estado-Municípios culminando no agendamento de uma visita de supervisão em Porto Alegre com a esperada presença de todos os municípios conveniados. Já em relação ao PAIR Mercosul, destacam-se as atividades dos Comitês Binacionais como a I Semana Binacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes do município de Santana do Livramento.

SC: Foi formalizada, em maio, a prorrogação do convênio da SDH/PR com o município de Joinville, possibilitando um maior prazo para a realização das atividades relacionadas à metodologia.

PR: Em Curitiba, os representantes mostram seu interesse na proposta, mantendo seu interesse e o conseqüente contato com a SDH/PR para finalização do convênio com o município.

13/06/2013

Junho:

RS: Nos dias 10 e 11 de junho ocorreu, em Montevideu (Uruguai) o Seminário de finalização do PAIR Mercosul em Montevideu; a troca de relatos e o evento como um todo se desenvolveu de forma enriquecedora para todos os presentes. Como próximo passo das atividades, a SDH/PR possibilitou a inclusão dos seis municípios de fronteira contemplados no PAIR Mercosul (Chuí, Jaguarão, Santana do Livramento, Barra do Quaraí, Uruguaiana e São Borja) nas atividades do PAIR Copa/Expansão.

SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de junho, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos resultados alcançados por Joinville.

PR: Nos dias 10 e 11 de junho ocorreu, em Montevideu (Uruguai) o Seminário de finalização do PAIR Mercosul em Montevideu; a troca de relatos e o evento como um todo se desenvolveu de forma enriquecedora para todos os presentes. Como próximo passo das atividades, a SDH/PR possibilitou a inclusão do município de Foz do Iguaçu, contemplados no PAIR Mercosul, nas atividades do PAIR Copa.

10/07/2013

Julho:



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

RS: O momento de rearticulação e reorganização de suas atividades em que o Rio Grande do Sul se encontra em relação ao PAIR trouxe às suas atividades um novo cronograma que dinamiza os seus processos e torna os resultados em longo prazo mais visíveis.

SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de julho, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos resultados alcançados por Joinville.

PR: Não houve resposta aos contatos realizados pela supervisão PAIR no mês de julho, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado do desenvolvimento da proposta de convênio, das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos resultados alcançados por Curitiba.

19/08/2013

Agosto:

RS: Como resultado do momento atual de reorganização do Rio Grande do Sul encontramos a definição da FURG (Universidade Federal do Rio Grande) como entidade executora do PAIR Fronteiras e Expansão no estado. A instituição se fará presente no evento organizado pelos gestores estaduais no dia 26 de setembro que terá o intuito de mobilização das realidades locais conveniadas.

SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de agosto, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos resultados alcançados por Joinville.

PR: Foi entregue, no mês de agosto, à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República as proposta de convênio dos municípios de Curitiba e Foz do Iguaçu. Os termos de referência encontram-se atualmente sob análise da SDH/PR.

16/09/2013

Setembro:

RS: Não recebemos o relatório de atividades do mês de setembro, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos resultados alcançados pelos municípios do Rio Grande do Sul.

SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de setembro, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos resultados alcançados por Joinville.

PR: Como principal resultado alcançado por Curitiba no mês de setembro, temos a entrega do termo de referência para a criação do convênio com a SDH/PR e a consequente implementação do PAIR Copa no município.

16/10/2013

Outubro:



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

RS: Não recebemos o relatório de atividades do mês de outubro, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos resultados alcançados pelos municípios do Rio Grande do Sul.

SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de outubro, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos resultados alcançados por Joinville.

PR: Como principal resultado alcançado por Foz do Iguaçu no mês de outubro, temos a entrega do termo de referência para a criação do convênio com a SDH/PR e a consequente implementação do PAIR Copa no município.

19/11/2013

Novembro:

RS: Não recebemos o relatório de atividades do mês de outubro, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos resultados alcançados pelos municípios do Rio Grande do Sul. Todavia, o estado continua mobilizado quanto à questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, desenvolvendo atividades paralelas como a Audiência Pública da *XI Jornada Estadual Contra a Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em Porto Alegre* no dia 29 de novembro.

SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de outubro, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos resultados alcançados por Joinville.

PR: Como principal resultado alcançado por Foz do Iguaçu no mês de outubro, temos a entrega do termo de referência para a criação do convênio com a SDH/PR e a consequente implementação do PAIR Copa no município.

16/12/2013

7 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO MONITORAMENTO

Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Março:

RS: Em seu último Relatório Parcial de Atividades, o município de Porto Alegre justifica seu atraso na implementação do Programa pela demora do depósito da contrapartida do proponente. Além disso, não entrega do relatório mensal estipulado pela SDH/PR e Escola de Conselhos dificultou o monitoramento e avaliação das atividades realizadas no Estado. A demora no processo de licitações e contratações retardou a realização das atividades nos municípios.

SC: A não entrega do relatório mensal estipulado pela SDH/PR e Escola de Conselhos dificultou o monitoramento e avaliação das atividades realizadas no Estado. Em Relatório Parcial das Atividades direcionado à SDH/PR em 22/02/2013, encontram-se como principais dificuldades: início da implantação adiado por ser ano eleitoral; dificuldades em acessar o site do PAIR, através de login e senha, resultando na não publicação dos produtos desenvolvidos; e a não emissão do empenho para realização da segunda etapa devido ao período de transição de gestão e da necessidade de fechamento contábil do ano de 2012. Em outro momento, no documento, encontra-se o recesso de fim de ano e férias escolares como motivo protelador da segunda etapa que teria início após a reunião de 05/12/2012. A não entrega do relatório mensal estipulado pela SDH/PR e Escola de Conselhos e da proposta de convênio à supervisão dificultou o monitoramento e avaliação das atividades realizadas no Estado.

PR: A não entrega da proposta de convênio na data estipulada pela SDH/PR e Escola de Conselhos dificultou a realização de possíveis atividades e o seu devido monitoramento.

18/04/2013

Abril:

RS: Somente recebemos relatório de atividades por parte da prefeitura de Porto Alegre, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas. Acentua-se a dificuldade no que diz respeito a acompanhar a execução das ações nos demais municípios envolvidos.

SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de abril, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.

PR: A não finalização da proposta de projeto e formalização da parceria dificultou a realização de possíveis atividades e o seu devido monitoramento.

14/05/2013

Maior:

RS: Evidencia-se a necessidade de viabilizar uma comunicação mais fluida entre o estado e os municípios envolvidos no projeto, inclusive pelo fato de que há dois focos estratégicos e prioritários, quais sejam a copa e a fronteira. Não recebemos o relatório de atividades do mês de maio, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

desenvolvidas.

SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de maio, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.

PR: A não finalização da proposta de projeto e formalização da parceria dificultou a realização de possíveis atividades e o seu devido monitoramento.

13/06/2013

Junho:

RS: Não recebemos o relatório de atividades do mês de junho, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.

SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de junho, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.

PR: A não finalização da proposta de projeto e formalização da parceria dificultou a realização de possíveis atividades e o seu devido monitoramento.

10/07/2013

Julho:

RS: Não recebemos o relatório de atividades do mês de julho, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.

SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de julho, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.

PR: A não finalização da proposta de projeto e formalização da parceria dificultou a realização de possíveis atividades e o seu devido monitoramento.

19/08/2013

Agosto:

RS: Não recebemos o relatório de atividades do mês de agosto, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.

SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de agosto, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.

PR: A falta de retorno pelos representantes locais aos contatos realizados pela Supervisão PAIR Sul dificultou a identificação das atividades realizadas no mês de agosto e o seu devido monitoramento.

16/09/2013



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Setembro:

RS: Não recebemos o relatório de atividades do mês de setembro, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.

SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de setembro, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.

PR: Como pequeno empecilho, encontramos a dificuldade na definição da data para supervisão com foco no auxílio para a finalização do termo de referência de Foz do Iguaçu.

16/10/2013

Outubro:

RS: Não recebemos o relatório de atividades do mês de outubro e não obtivemos resposta aos contatos realizados pela Escola de Conselhos e pela SDH/PR, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.

SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de outubro e não obtivemos resposta aos contatos realizados pela Escola de Conselhos e pela SDH/PR, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.

PR: Como pequeno empecilho, tem-se o período prolongado de ajustes e correções aos termos de referência enviados pelos municípios de Curitiba e Foz do Iguaçu, impedindo o início das atividades.

19/11/2013

Novembro:

RS: Não recebemos o relatório de atividades do mês de outubro e não obtivemos resposta aos contatos realizados pela Escola de Conselhos e pela SDH/PR, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.

SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de outubro e não obtivemos resposta aos contatos realizados pela Escola de Conselhos e pela SDH/PR, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.

PR: Como pequeno empecilho, tem-se o período prolongado de ajustes e correções aos termos de referência enviados pelos municípios de Curitiba e Foz do Iguaçu, impedindo o início das atividades.

16/12/2013

Os dados constantes neste Relatório expressam de forma fidedigna as informações repassadas pelas instituições conveniadas.

Data:

16/12/2013

Responsável pelo Monitoramento:

Luiza Santos Ferreira



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES