



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual  
Infantojuvenil no Território Brasileiro

### RELATÓRIO DE MONITORAMENTO REGIONAL

**NOTA:** A elaboração deste relatório deve seguir uma lógica progressiva: deve ser elaborado mensalmente, sendo seu preenchimento acumulativo. Portanto, cada relatório produzido deve demonstrar a evolução a partir do anterior.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>REGIÃO DE MONITORAMENTO:</b> | <b>Altamira (Pará) e Porto Velho (Rondônia)</b> |
| <b>SUPERVISORA:</b>             | <b>Eliane Monteiro Bispo Campelo</b>            |
| <b>TELEFONES:</b>               | <b>(61) 8354-3415</b>                           |
| <b>E-MAIL:</b>                  | <b>pairgrandesobras@gmail.com.br</b>            |

| <b>1 - RELAÇÃO DOS ESTADOS E CONVÊNIOS MONITORADOS</b> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>UF</b>  | <b>Nº do Convênio</b>                  | <b>Vigência</b>  | <b>Instituição Responsável</b>           | <b>Data de envio do último relatório</b>   |
| Pará - Altamira  | Termo de Cooperação Nº 010/2011-SDH/PR | 01/11/2011<br>a<br>01/05/2013<br>(prazo inicial)<br>Termo Aditivo foi aprovado, portanto o prazo do projeto foi prorrogado até <b>01/11/2013</b> | Universidade Federal do Pará - UFPA - PA | 11 de Novembro de 2013   |
| Rondônia - Porto Velho                                 | Em processo de elaboração de projeto   | -  | -  | Considerando que o projeto ainda não está em execução, não foi enviado relatório |



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

## 2 - CIDADES COM A METODOLOGIA DO PAIR IMPLEMENTADA:

### Pará:

- no ano de 2007: Altamira, Alenquer, Ananindeua, Belém, Belterra, Breves, Itaituba, Marabá, Marituba, Novo Progresso, Portel, Rurópolis, Salvaterra, Santarém, Soure, Trairão.
- no ano de 2009: Currálinho e Melgaço

### Rondônia:

- no ano de 2007: Porto Velho e Guajará Mirim

## 3 - CIDADES EM PROCESSO DE DISSEMINAÇÃO (PARTICIPANTES DO CURSO A DISTÂNCIA) DA METODOLOGIA DO PAIR:

### Pará:

- no ano de 2011: Monte Dourado e Parauapebas

## 4 - BREVE INTRODUÇÃO RELATANDO O ATUAL ESTÁGIO DA REGIÃO:

**Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)**

### Março/2013

Na cidade de **Altamira**, o projeto “Rodas de Direito: diálogo, empoderamento e prevenção no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes” encontra-se no momento de execução de boa parte das atividades planejadas. No que se refere à implementação do PAIR, destacam-se três ações fundamentais:

- a) Apresentação do relatório atualizado DRP;
- b) Monitoramento, por eixo, do Plano Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual;
- c) Realização da Assessoria Técnica.

As ações de implementação do PAIR na cidade de **Porto Velho** ainda não foram retomadas, visto que o novo projeto encontra-se em fase de elaboração. *(10 de abril de 2013)*

### Abril/2013

Em **Altamira**, vivencia-se a fase final da primeira etapa do projeto (considerando que está em negociação um termo aditivo ao projeto) com a continuidade das ações planejadas de acordo com o cronograma inicialmente previsto. Paralelo à continuidade das ações, aguarda-se a aprovação do aditivo do projeto com a SDH/PR com vistas a ampliação de diversas ações visando a potencialização dos resultados esperados.

No que se refere à cidade de **Porto Velho**, a gestão municipal (via SEMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social) local encaminhou para o PNEVSCA uma proposta de projeto no dia 05 de abril. Após a análise inicial do PNEVSCA, o projeto foi devolvido para a gestão municipal para os ajustes teórico-



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

metodológicos e orçamentários necessários. Portanto, ainda encontra-se em fase de elaboração do projeto para retomada da implantação do PAIR. *(16 de maio de 2013)*

### **Maio/2013**

Durante o mês de maio, em **Altamira** foi iniciado um ciclo adicional do projeto, considerando a aprovação do aditivo recurso e de prazo do projeto em execução por mais 6 meses. As atividades desenvolvidas estão centradas na parte final das ações do projeto, que deve durar até outubro de 2013. Deve-se destacar que no mês de maio, foram feitas importantes atividades relacionadas à mobilização político-institucional (reuniões), à Campanha do 18 de maio, que contou com uma reunião do CONANDA, e ao Simpósio “Violência Sexual no Contexto das Grandes Obras: desafios e perspectivas”. Além disso, foram feitos registros audiovisuais que serão, posteriormente, utilizados para a produção dos programas sobre temáticas que envolvam os direitos das crianças e dos adolescentes no contexto da região do Xingu. Internamente, o projeto busca reorganizar o planejamento das ações e a interação entre os coordenadores e destes para com a equipe do projeto.

No que se refere à cidade de **Porto Velho**, ainda aguarda-se os ajustes ao projeto enviado ao PNEVSCA/SDH e a formalização da parceria. *(17 de junho de 2013)*

### **Junho/2013**

Em **Altamira**, durante o mês de junho, segundo relatório enviado, houve o fortalecimento de parcerias e ações estratégicas que visam à consolidação do projeto na região e a execução das metas propostas no aditivo do projeto. Está em andamento a pesquisa complementar do Diagnóstico Rápido Participativo centrado na obtenção de dados específicos sobre a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no contexto urbano de Altamira e a apreensão da dinâmica da violência sexual no âmbito dos povos e comunidades tradicionais abarcados pelas rodas de diálogo do projeto. Cabe destacar o estabelecimento de parceria com o Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento, da Universidade Federal do Pará, para a coleta e análise de dados a respeito da história de vida e do perfil de agressores sexuais presos no Centro de Recuperação Regional de Altamira (as entrevistas foram realizadas em junho e a análise deve ser feita entre julho e agosto). Outra parceria firmada foi com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Justiça (SEJUDH) do Governo do Estado do Pará, para o desenvolvimento de três oficinas, nos municípios de Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu, sobre o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Além dessas, foi firmada uma terceira parceria, com o Centro de Estudo em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, para a disponibilização de dados e documentos que permitam a elaboração de diretrizes de responsabilização social das empresas para a garantia de direitos das crianças e dos adolescentes em contextos de grandes obras. Estas parcerias se somam as já previstas e firmadas no desenvolvimento projeto junto:

- ao Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, para o desenvolvimento de oficina sobre a Política Nacional e o Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente;
- à Escola de Conselhos do Estado do Pará, que garante logística, mobilização regional e construção conjunta dos conteúdos programáticos para as vivências formativas;
- ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/PA) para apoio, mobilização e co-organização da Assembleia Geral do CONANDA realizada em outubro de 2012 em Altamira, assim como da reunião



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

realizada em maio de 2013 e a prevista para agosto de 2013 para monitoramento do Pacto formulado durante a Assembleia Geral;

- ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para realização de curso de curta duração sobre a temática da violência sexual contra crianças e adolescentes no processo formativo dos Agentes de Proteção da Vara da Infância e da Juventude.

Prevê-se, também, para agosto ou setembro de 2013, a execução de parceria com a Polícia Militar do Estado do Pará para incidência do tema do enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no curso de formação dos novos policiais aprovados no último concurso público da instituição para serem alocados na região do Xingu, o qual será ministrado por profissionais da equipe do projeto. Portanto, além da ampliação e fortalecimento do escopo de parceiros ao projeto, deve-se enfatizar as seguintes ações: realização de duas reuniões da Comissão Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Altamira/PA; uma roda de diálogo na RESEX Xingu; a definição do planejamento de atividades estratégicas para o fortalecimento da rede de proteção local e regional a serem executadas no segundo semestre de 2013 (assessoria técnica sobre padronização do fluxo de atendimento e curso de formação sobre formas de atendimento qualificado às crianças e aos adolescentes pertencentes a povos e comunidades tradicionais da região). Por fim, ainda no mês de junho, os membros do projeto também participaram ativamente na Semana de Campanha pelo Combate às Drogas, apoiando as instituições organizadoras nos eventos realizados ao longo do período de 24 a 28 de junho.

No que se refere à cidade de **Porto Velho**, o processo de realização de ajustes ao projeto está em fase final para formalização do convênio. *(10 de julho de 2013)*

### **Julho/2013**

Durante o mês de julho, segundo relatório encaminhado, em **Altamira** as atividades desenvolvidas que merecem destaque foram: a) Campanha das Férias Escolares pela Comissão Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Altamira, com apoio logístico e de recursos humanos do projeto Rodas de Direito; b) reuniões pela Comissão e em articulação com o Grupo de Estudo dos Conselhos Tutelares e de Direito da região do Xingu; c) continuidade da pesquisa complementar do projeto; d) iniciada a edição da cartilha e do livro que devem ser publicados pelo projeto.

Quanto à cidade de **Porto Velho**, ainda aguardamos o processo de finalização do projeto. *(10 de agosto de 2013)*

### **Agosto/2013**

Em **Altamira**, durante o mês de agosto, foram realizadas as seguintes ações:

- Planejamento de algumas atividades da oficina de assessoria técnica e do seminário de encerramento e das rodas de diálogo) que ocorrerão em setembro e outubro deste ano;
- Continuidade das reuniões da Comissão Municipal, da pesquisa complementar do DRP e do monitoramento do Plano Municipal.
- Negociação com a Polícia Militar do Estado do Pará para que o projeto tenha um espaço no curso de formação dos novos policiais que ingressaram no último concurso público da



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

categoria; o que vai contribuir com a qualificação dos mesmos para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

- Reunião com o Ministério Público Federal, no dia 23 de agosto, na qual foi feita a discussão sobre a retomada da articulação com o Consórcio Construtor Belo Monte (CCBM) para assinatura do Pacto de Compromisso formulado no ano passado. Avalia-se essa reunião como positiva, considerando a sinalização do interesse do CCBM de assinar este Pacto.

No que se refere à cidade de **Porto Velho**, ainda aguardamos o processo de finalização do projeto. Durante o mês de agosto, houve uma visita do gestor à coordenação do PNEVSCA na qual foi solicitado e acordado um novo prazo para conclusão do projeto *(10 de setembro de 2013)*.

### **Setembro/2013**

Durante o mês de setembro, em **Altamira**, merecem destaque as seguintes atividades:

- segunda oficina de assessoria técnica;
- reuniões da Comissão Municipal;
- efetiva retomada das negociações com CCBM para assinatura do Pacto.

Além disso, deu-se andamento a elaboração do relatório da pesquisa complementar do DRP de Altamira e definição da articulação para promover formação junto a Polícia Militar do Estado do Pará e o Grêmio Estudantil Unidos Pela Educação da Escola Ducilla de Almeida.

No que se refere à cidade de **Porto Velho**, não foi enviada ainda a versão final do projeto *(10 de outubro de 2013)*.

### **Outubro/2013**

Em **Altamira**, destacamos as seguintes ações durante o mês de outubro: prosseguimento às atividades finais do projeto Rodas de Direito, com a condução da Campanha da Semana do Dia da Criança junto à Comissão Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Altamira/PA. No âmbito dessa ação, houve a realização de vários eventos no período de 5 a 19 de outubro (se configurando, assim, não na semana, mas no mês da criança). Foi finalizado o relatório da pesquisa focada nos cenários da Exploração Sexual no Município de Altamira; assim como foi concluído o segundo relatório do monitoramento do Plano Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Altamira/PA. Ainda ao longo desse mês, houve a realização de 7 rodas de diálogo. Por fim, houve continuidade das reuniões da Comissão Municipal, com a realização de mais 2 reuniões e encaminhamentos finais para finalização dos fluxos de atendimento (abuso sexual; exploração sexual; abuso sexual no contexto de povos indígenas e comunidades ribeirinhas) elaborados em setembro e ainda em fase de adequação final.

Quanto à cidade de **Porto Velho**, ainda não foi finalizado o projeto. *(12 de novembro de 2013)*.

### **Novembro/2013**

O projeto de implementação do PAIR em **Altamira** foi concluído no início de novembro, no entanto, porém, independente do apoio do PNEVSCA algumas ações foram desenvolvidas, destacam-se, nesse



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

período, a conclusão e o envio para análise e aprovação do PNEVSCA da cartilha “Infância, Direitos e Diversidade” e a perspectiva da apresentação dos resultados do DRP realizado em Altamira no Fórum Mundial de Direitos Humanos (a ser realizado em Brasília, no período de 10 a 13 de dezembro), na “Roda de Diálogo sobre as Violações de direitos de crianças e adolescentes no contexto das grandes obras no Brasil”.

No que se refere à cidade de **Porto Velho**, foram feitos contatos com a gestão local para viabilizar a conclusão da proposta a ser enviada para o PNEVSCA, mas não foram alcançados resultados efetivos. (10 de dezembro de 2013)

### 5 - RESUMO DAS AÇÕES PROGRAMADAS

*Levando em consideração as fases:*

- I. *Articulação Política Institucional*
- II. *Construção dos Diagnósticos Rápidos Participativos*
- III. *Construção dos Planos Operativos Locais*
- IV. *Capacitação*
- V. *Pacto com a sociedade*
- VI. *Assessoria Técnica*

Obs: As células deverão ser preenchidas com **Totalmente realizado**, **Parcialmente realizado** ou **Não realizado**. Quando **Parcialmente realizado**, identificar o número de municípios onde a fase já está contemplada.

| Convênio - UF              | Fase I               | Fase II              | Fase III             | Fase IV              | Fase V               | Fase VI              |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nº 010/2011 -SDH/PR - Pará | Totalmente realizado | Totalmente realizado | Totalmente realizado | Totalmente realizado | Totalmente realizado | Totalmente realizado |

#### **Comentários:**

#### **Março/2013**

#### **Pará:**

O projeto implementado no estado do Pará tem peculiaridades, pois além da implementação da proposta metodológica do PAIR em **Altamira**, prever algumas ações relacionadas às denominadas Rodas de Diálogos que são desenvolvidas em Altamira, Vitória do Xingu e Senador Porfírio.

No que se refere a implementação da proposta metodológica do PAIR, considerando que o PAIR já foi implementado em período anterior (no âmbito do Projeto Guarani, em 2009), o projeto atual, tem buscado revisar e fortalecer as etapas já implementadas. Atualmente, foi concluída a atualização do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) que havia sido elaborado em 2009. O relatório produzido pela atualização do DRP foi concluído e apresentado no dia 20 de março de 2013. Segundo relatório



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

encaminhado pela UFPA, “o segundo monitoramento do Plano Municipal foi definido, segundo deliberação da Comissão Municipal, para ocorrer a cada mês, elegendo um eixo do Plano para ser monitorado por mês. No mês de setembro de 2012, o eixo monitorado foi o de Mobilização e Articulação Político-Institucional, já nos meses de outubro e novembro o eixo monitorado foi o de Protagonismo Infante-Adolescente. Cada monitoramento tem gerado um relatório próprio, os quais, depois de terminado o monitoramento dos seis eixos, serão reunidos e apresentados como um relatório só. Houve a primeira assessoria técnica, realizada pela Profa. Maria Lúcia Dias Gaspar Garcia, que foi direcionada aos profissionais da área de atendimento, especificamente aqueles que atuam no CREAS, ECOM (Casa de Passagem), CRAS, SEMUTS, Casa do Migrante e Núcleo de Atendimento Social. Esta atividade foi realizada nos dias 26 e 27 de novembro, contando com uma parte teórico-técnica de oito horas e uma parte de observação *in loco* nos espaços do CREAS e do ECOM”.(10 de abril de 2013)

#### **Abril/2013**

##### **Pará:**

Conforme destacado anteriormente, o monitoramento do Plano Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, na cidade de **Altamira**, está sendo realizado mensalmente. Ressalta-se ainda que, segundo informações repassadas em reunião, em relação à fase III (construção dos Planos Operativos Locais), na cidade de Altamira, a comissão municipal de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes fez a opção de não elaborá-lo e focar na implementação do Plano Municipal. (16 de maio de 2013)

#### **Mairo/2013**

##### **Pará:**

A partir do mês de maio, em **Altamira** foi retomada a pesquisa DRP do projeto para complementação, conforme indicado no cronograma de atividades do aditivo do projeto. Durante esse mês ocorreu a sistematização dos dados obtidos na Polícia Militar sobre violência sexual, tráfico de drogas e ato infracional, do período de 2010 a 2012. No que se refere ao processo de assessoria técnica, deve-se ressaltar que a primeira Assessoria Técnica ocorreu no mês de novembro de 2012, com a Profa. Maria Lúcia Gaspar Viana (UNAMA/Belém), visando supervisão aos profissionais da área de atendimento às vítimas de violência sexual. Conforme explicitado em relatório de mês anterior, pelo indicativo traçado pelo DRP e reuniões da Comissão Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Altamira, as necessidades de supervisão técnica no município são: (1) Padronização do fluxo de atendimento e das fichas de registro das instituições; (2) Formação continuada aos policiais recém-ingressos na Polícia Militar de Altamira; (3) Enfoque específico na metodologia de enfrentamento à exploração sexual comercial, devido os acontecimentos dos últimos meses; (4) Abordagem do protagonismo infante-juvenil como perspectiva de garantia de direitos e participação social. Daí que a próxima Assessoria Técnica, agendada para ocorrer em junho ou setembro deste ano, deverá contemplar uma das demandas. Deve-se destacar ainda que, em função da sobrecarga de ações da campanha do 18 de maio, no mês de maio não ocorreu a reunião para discussão e monitoramento do Plano Municipal. (17 de junho de 2013)

#### **Junho/2013**



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

**Pará:**

A realização de reuniões (duas reuniões foram realizadas em junho) tem garantido a continuidade do processo de articulação e mobilização da rede de proteção local para as atividades planejadas pela Comissão Municipal. No que se refere ao DRP, o mesmo está sendo revisto e novo processo de coleta de dados está em andamento (realização de novas entrevistas). Planeja-se a finalização desta fase até agosto; e a produção de análise e texto do relatório para setembro. Quanto às assessorias técnicas, a partir de reunião realizada com a Comissão Municipal, ficou definido que a segunda assessoria técnica terá como foco a padronização do fluxo de atendimento, englobando, também, o atendimento às crianças e aos adolescentes pertencentes a povos e comunidades tradicionais da região. Cabe destacar, ainda, que foi finalizado o monitoramento do eixo de Defesa e Responsabilização, e planejado o monitoramento dos eixos de Atendimento e Prevenção. (10 de julho de 2013)

**Julho/2013**

**Pará:**

No que se refere ao processo de articulação político-institucional, foram realizadas, durante o mês de julho, quatro reuniões: sendo duas pela Comissão Municipal e duas em articulação com o Grupo de Estudo, este último tem se configurado como um saldo positivo para a ampliação do PAIR na região do Xingu. Quanto à revisão do DRP, em **Altamira**, durante o mês de julho foi dada continuidade da realização de entrevistas com taxistas e moto-taxistas, e foi iniciado o monitoramento dos pontos de vulnerabilidade sexual de crianças e adolescentes, mediante visita com carro, no período noturno, para mapeamento dos fluxos e das dinâmicas de exploração sexual. O planejamento da proposta de assessoria técnica no tema da padronização do fluxo de atendimento indica que os ministrantes devem ser a professora Daniela Reis, de Belém/PA, e Joselino Vieira dos Santos, do PNEVSCA – SDH/PR e o evento deverá ocorrer no final da primeira quinzena de setembro. Em função das férias das pessoas que compõem o grupo de monitoramento da Comissão Municipal durante o mês de julho não foram realizadas atividades referentes ao processo de monitoramento do Plano Municipal. (10 de agosto de 2013)

**Agosto/2013**

**Pará:**

No que se refere ao processo de articulação político-institucional, foram realizadas duas reuniões pela Comissão Municipal, cujo principal produto foi a definição das propostas do Plano Municipal que devem incidir sobre o Plano Plurianual do Município de **Altamira** e a Lei Orçamentária Anual. Para tanto, as negociações serão feitas via reuniões com o Grupo de Articulação das Secretarias e a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social (SEMUTS). Quanto à atualização do DRP, além das entrevistas realizadas com taxistas e moto-taxistas; foram feitas entrevistas com agentes comunitários de saúde e moradores de regiões estratégicas da cidade. Foram obtidos, ainda, dados estatísticos sobre a situação da violência sexual, sobretudo no âmbito da exploração sexual. Planeja-se o término da coleta de dados para 15 de setembro e o término da escrita do relatório até 15 de outubro, com o indicativo da realização de Seminário de Encerramento, nos dias 23 e 24 de outubro, em que deve ser apresentado o relatório ao público. A data da oficina de assessoria técnica ficou definida para os dias 17 e 18 de setembro e já houve a mobilização da rede de proteção local para participação. Para a ação da assessoria técnica se fez uma parceria com a Secretaria Municipal de





SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Trabalho e Promoção Social (SEMUTS) para o oferecimento de alimentação no evento e mobilização das instâncias da Prefeitura. Quanto às atividades de monitoramento, registra-se a dificuldade de reunir os membros da Comissão Municipal que ficaram encarregados de desenvolver o monitoramento dos eixos de Prevenção e Atendimento. Planeja-se no mês de setembro agilizar esta ação para que seja cumprida a meta traçada de produção de 2 (dois) relatórios de monitoramento (o primeiro foi feito ano passado). *(10 de setembro de 2013)*

### **Setembro/2013**

#### **Pará:**

Em **Altamira**, durante o mês de setembro, no que se refere às atividades de articulação político-institucional, foram realizadas três reuniões da Comissão Municipal: sendo uma especificamente com o CCBM para retomada do Pacto e engajamento da empresa como membro permanente da Comissão; e outras duas, cujos principais produtos foram o planejamento da Campanha da Semana do Dia da Criança, englobando diversas atividades, e a finalização dos fluxos iniciados na oficina de assessoria técnica, ficando a pactuação para outubro. Em relação à atualização do DRP, deu continuidade à escrita do relatório; segundo planejamento realizado, a divulgação do mesmo ocorrerá no Seminário de Encerramento do projeto Rodas de Direito, previsto para 24 de outubro. A segunda oficina de assessoria técnica ocorreu no dia 18 de setembro com o título “Construção do Fluxo do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente”, ministrada pela Profa. Daniela Castro dos Reis e pelo Coordenador Nacional do PAIR, Joselino Vieira dos Santos, para público de 56 pessoas, no auditório da Faculdade de Etnodiversidade. Como principal resultado deve-se destacar a construção de três fluxos: abuso sexual; exploração sexual; e, abuso sexual em contextos indígenas e ribeirinhos. *(10 de outubro de 2013)*

### **Outubro/2013**

#### **Pará:**

Na cidade de **Altamira**, foram realizadas duas reuniões, nos dias 8 e 24 de outubro, com foco principal na finalização da elaboração do fluxo de atendimento, pois o retorno obtido da professora Daniela Reis e do professor Joselino Vieira dos Santos, quanto ao material de fluxo trabalhado nas oficinas de setembro, levou a que a Comissão Municipal tivesse que ajustar novamente as propostas, para que fossem condizentes com a intenção coletiva da Comissão e a realidade da rede de proteção local. No que se refere à atualização do DRP, foi finalizado o relatório do diagnóstico complementar do projeto Rodas de Direito. Devido à necessidade de revisão da língua portuguesa e catalogação, o relatório foi apresentado no dia 28 de outubro de 2013. *(12 de novembro de 2013)*

### **Novembro/2013**

#### **Pará:**

Os resultados do DRP serão apresentados no Fórum Mundial de Direitos Humanos (realizado em Brasília, no período de 10 a 13 de dezembro), na “Roda de Diálogo sobre as Violações de direitos de crianças e adolescentes no contexto das grandes obras no Brasil”. *(10 de dezembro de 2013)*



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

## 6 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS PELA REGIÃO

Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)

### Março/2013

#### Pará:

O projeto implementado no Pará, tem como objeto: *“Fortalecimento do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil (PAIR), no município de Altamira, assim como contribuir com a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes para o enfrentamento da violência sexual por meio da metodologia inovadora das Rodas de Diálogo em 3 (três) municípios da região do rio Xingu/PA, todos afetados pelos impactos socioambientais da UHE Belo Monte”*. Foi estruturado, portanto, com vistas ao cumprimento de 10 metas:

- Meta 1 -Realizar **97 (noventa e sete) oficinas** de artes integradas por meio das quais se discutirá o tema dos direitos das crianças e dos adolescentes na mescla com os temas específicos:essa meta foi cumprida atéfinal de fevereiro de 2013, contando exatos 6 (seis) meses de oficinas desenvolvidas. Atualmente, planeja-se a retomada das ações com as crianças e adolescentes, agora no formato de apresentação dos produtos durante as rodas de diálogo.
- Meta 2 -Realizar **23 (vinte e três) Rodas de Diálogo** junto a jovens e adultos por meio da discussão coletiva com base nos materiais produzidos nas oficinas de arte integradas: foi realizada uma roda de diálogo no dia 12 de dezembro de 2012, com participação de 128 crianças, adolescentes e familiares, ocorrida no Campusda UFPA-Altamira. Há previsão de ampliação das rodas de diálogo tanto em termos de quantidade quanto de público a ser atendido, conforme replanejamento das metas e prazos por ocasião do desenho do termo aditivo solicitado junto ao PNEVSCA-SDH/PR.
- Metas 3 e 4 -Criar **1 (um) programa de audiovisual**, denominado “Rodas de Diálogo com Crianças e Adolescentes” e produzir **4 (quatro) spot’s** pelas crianças e adolescentes participantes das Rodas de Diálogo, e **1 (um) spot** pela equipe do Projeto: foi produzido o terceiro spot previsto, faltando, agora, apenas um a ser feito. O primeiro programa de audiovisual também está em fase de finalização, tratando do tema do “Tráfico de Pessoas”.
- Meta 5 -**Mobilizar as instituições para participação no processo de implementação do PAIR no município de Altamira**:apesar de formalmente cumprida desde o início do ano de 2012, o relatório encaminhado pela UFPA destaca que houve encerramento do ano de 2012 com 18 reuniões realizadas pela Comissão Municipal e, até o momento, já ocorreram 5 reuniões no ano de 2013. O projeto Rodas de Direito é o encarregado da mobilização e do registro das reuniões, constando como uma das instituições que compõe a coordenação executiva da Comissão Municipal, junto com o Ministério Público do Estado, o Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Campo e da Cidade, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Polícia Rodoviária Federal e o Centro de Referência Especializada da Assistência Social.
- Meta 6 -**Atualizar o Diagnóstico Rápido Participativo (DRP)** elaborado em 2009 por meio da realização de novo DRP no município de Altamira: o relatório do DRP foi apresentado à sociedade no dia 20 de março de 2013 e gerou enorme repercussão nos meios de comunicação



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

e junto aos órgãos públicos e entidades sociais. Segundo informado pela UFPA, planeja-se ampliação deste relatório se aprovado o aditivo do projeto apresentado ao PNEVSCA-SDH/PR.

- **Meta 7- Realizar 1 (um) curso de formação** para os profissionais da rede de atendimento e do SGD com 40 (quarenta) horas de abordagem teórica e 20 (vinte) horas de treinamento em serviço (oficinas específicas): segundo relatório encaminhado pela UFPA, a programação e o desenho da execução do curso foram construídos em parceria com os membros da Comissão Municipal. Assim, em decorrência das deliberações definidas junto aos membros da Comissão Municipal, o curso ocorreu ao longo de 6 (seis) semanas, de 8 de novembro à 11 de dezembro de 2012, sempre duas vezes por semana no período da noite, com a produção e entrega de caderno de textos aos participantes. Foram ministradas 72 (setenta e duas) horas de aula, sendo 36 (trinta e seis) horas presenciais e 36 (trinta e seis) horas não-presenciais (destinadas à leitura). Participaram do curso de formação 65 (sessenta e cinco) representantes de todos os eixos que compõem o Plano Municipal, inclusive 8 (oito) adolescentes.
- **Meta 8 - Desenvolver 1 (uma) campanha de sensibilização e mobilização** dos gestores municipais, empresas e COL do PAIR para formulação do Pacto para o combate a violência sexual contra crianças e adolescentes e para efetivação do Plano Operativo Local (POL): essa meta, apesar de formalmente cumprida desde maio de 2012; como parte das atividades da Comissão Municipal, no período de 9 a 12 de fevereiro de 2013, foi realizada a 1ª Campanha de Sensibilização denominada “Carnaval Consciente”, em que a equipe do projeto Rodas de Direito atuou em todos os dias do evento, junto com demais parceiros institucionais, para garantir a prevenção e a fiscalização em relação ao consumo e venda de bebidas alcóolicas por/para adolescentes, abuso e exploração sexual e restrições de permanência de crianças e adolescentes no corredor da folia.
- **Meta 9 - Realizar a supervisão especializada e o monitoramento** dos operadores da rede: segundo relatório encaminhado pela UFPA, *“está sendo crucial a mudança da dinâmica de monitoramento do Plano Municipal para ocorrer todos os meses, um eixo por mês, o que tem possibilitado maior aprofundamento nos detalhes do monitoramento e também maior participação das pessoas. Quanto a assessoria técnica, houve uma grande contribuição da profissional que ministrou esta atividade, sobretudo nos momentos em que ela pode orientar observando a prática profissional nos espaços do ECOM e do CREAS”*.
- **Meta 10 - Realizar 1 (um) Simpósio** para avaliação final do Projeto e debate sobre temas específicos dos direitos das crianças e dos adolescentes: está sendo programado um simpósio para o período de 15 a 17 de maio de 2013.

**Rondônia:**

Mesmo sem a finalização da elaboração do projeto que visa à retomada das ações do PAIR em Porto Velho, destacamos alguns avanços:

- participação de representantes do Conselho de Direitos (Estadual e Municipal) e do CREAS no encontro Nacional do PAIR realizado nos dias 20 e 21 de março em Brasília;
- regularização da situação de inadimplência do município o que viabiliza a formalização de convênio com o governo federal, conseqüentemente, com o PNEVSCA – SDH/PR.
- elaboração de uma proposta (projeto) para retomada das ações do PAIR, encaminhada no dia



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

05 de Abril para análise do PNEVSCA – SDH-PR.

*(10 de abril de 2013)*

### **Abril/2013**

#### **Pará:**

**Altamira:** Segundo relatório encaminhado, “os resultados produzidos demonstram a consolidação das ações do projeto na região de abrangência e indicam a necessidade de pensar a continuidade e ampliação das atividades para as próximas etapas, além de um maior comprometimento do poder público local”. Além dessas questões pontuadas (continuidade e ampliação das ações e o maior comprometimento por parte da gestão pública municipal), o relatório ressalta que foram evidenciados pelo DRP e discussões realizadas nas reuniões da Comissão Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Altamira, as necessidades de supervisão técnica no município nas seguintes áreas/temáticas: (1) Padronização do fluxo de atendimento e das fichas de registro das instituições; (2) Formação continuada aos policiais recém-ingressos na Polícia Militar de Altamira; (3) Enfoque específico na metodologia de enfrentamento à exploração sexual, devido os acontecimentos dos últimos meses; (4) Abordagem do protagonismo infanto-juvenil como perspectiva de garantia de direitos e participação social. Diante desse cenário, a coordenação do projeto propõe que a Assessoria Técnica (equipe da Escola de Conselhos/UFMS e PNEVSCA) contemplem essas demandas.

#### **Rondônia:**

**Porto Velho:** ainda em fase de elaboração e ajustes ao projeto para retomada da implementação do PAIR. *(16 de maio de 2013)*

### **Maio/2013**

#### **Pará:**

#### **Altamira:**

De acordo com o relatório enviado pelo coordenador do projeto, os principais resultados obtidos em maio foram:

- Realização de Campanha da Semana do 18 Maio, com programação assim definida e cumprida: 10/05 (manhã): passeata da Escola Municipal José Edson Bulamarqui: público estimado de 200 pessoas, participação de 11 instituições (Comissão Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Altamira-CMEVSCA, Polícia Militar do Estado do Pará-PMPA, DEMUTRAN, Centro de Referência em Direitos Humanos de Altamira-CRDH/Altamira, Projeto Rodas de Direito/Universidade Federal do Pará, Fundação Tocaia, Movimento de Mulheres Trabalhadoras de Altamira – Campo e Cidade-MMTA/CC, Conselho Tutelar de Altamira, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Altamira-CMDCA/Altamira, professores, discentes e técnicos da Escola Municipal José Edson Bulamarqui, Comitê em Defesa da Vida da Criança Altamirense-CDVCA); 10/05 (noite): panfletagem na Orla do Cais de Altamira: equipe de 27 pessoas, público sensibilizado estimado em 600 pessoas, participação de 13 instituições (CMEVSCA, PMPA, Vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Pará-VIJ/TJE, 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar do TJE/PA, Ministério Público do Estado do Pará/MPE, CRDH/PA, MMTA-CC, Grêmio Estudantil Unidos pela



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Educação, Projeto Rodas de Direito/UFPA, Centro de Referência Especializada da Assistência Social de Altamira/CREAS/Altamira, CDVCA, Conselho Tutelar de Altamira, Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social de Altamira-SEMUTS); 11/05 (manhã): panfletagem no sinal de trânsito em frente ao pátio do Armazém do Góis, bairro Centro da cidade de Altamira, equipe de 14 pessoas, público sensibilizado estimado em 400 pessoas, participação de 8 instituições (CMEVSCA, PMPA, Grupo de Escoteiros da Igreja Adventista de Altamira, Projeto Rodas de Direito/UFPA, CREAS/Altamira, SEMUTS, MMTA-CC, CDVCA); 11/05 (tarde): curso de formação sobre “Prevenção e Combate ao Uso de Drogas”, participação de 50 pessoas, ministrado por membros da Associação Terapêutica da Transamazônica; 13 e 14/05: reunião do CONANDA em Altamira, participação de 35 pessoas e 16 instituições (CONANDA, CMEVSCA, CMDCA-Altamira, CMDCA-Vitória do Xingu, CMDCA-Brasil Novo, Conselho Tutelar de Altamira, Conselho Tutelar de Brasil Novo, Conselho Tutelar de Placas, Grêmio Estudantil Unidos pela Educação, Secretaria Municipal de Saúde de Altamira-SMS, SEMUTS-Altamira, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Pará-CEDCA, SEMUTS-Vitória do Xingu, Centro de Referência da Assistência Social de Vitória do Xingu-CRAS, Projeto Rodas de Direito/UFPA, MPE, CRDH/Altamira); 15/05 (manhã): participação na mesa de debate “Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes”, promovido pelo CMDCA-Vitória do Xingu, com presença de 45 pessoas e participação de 6 instituições (CMEVSCA, CMDCA-Vitória do Xingu, CMDCA-Parauapebas, CMDCA-Porto Velho/RO, Projeto Rodas de Direito/UFPA, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Vitória do Xingu-SEMEL); 15/05 (noite) a 17/05: Simpósio “Violência Sexual no Contexto das Grandes Obras: desafios e perspectivas”, organizado pelo projeto Rodas de Direito/UFPA, com participação de 141 e 45 instituições (CMEVSCA, Comissão Estadual de Adolescentes, PMPA, Polícia Rodoviária Federal-PRF, Ministério Público Federal, Guarda Municipal de Altamira, Conselho Tutelar de Altamira, Conselho Tutelar de Brasil Novo, Conselho Tutelar de Vitória do Xingu, Conselho Tutelar de Placas, CMDCA-Altamira, CMDCA-Brasil Novo, CMDCA-Vitória do Xingu, CMDCA-Gurupá, CMDCA-Parauapebas, CMDCA-Porto Velho/PO, MPE, Defensoria Pública do Estado do Pará-DPE, CRDH/PA, MMTA-CC, CDVCA, Grêmio Unidos pela Educação, CREAS/Altamira, SEMUTS-Altamira, SEMUTS-Vitória do Xingu, Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Criança e da Juventude-ASBRAD, Fundação Tocaia, Grupo Sociarte, Universidade Federal do Oeste do Pará-UFOPA, Universidade Federal de São Carlos-UFSCar, Universidade Federal de Rondônia-UFRO, Comissão de Justiça e Paz da CNBB, VIJ/TJE, 5ª Vara do TJE, projeto Multiplicadores pela Paz, Território Livre, Movimento Xingu Vivo Para Sempre, Casa do Migrante de Altamira, Núcleo de Atendimento Psicossocial ao Migrante e as Comunidades Afetadas pela UHE Belo Monte, Secretaria Municipal de Cultura de Altamira-SEMUC, Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos-SEJUDH, Conselho Municipal de Saúde de Altamira-CMS, Conselho Municipal de Segurança Pública de Altamira, Associação Terapêutica da Transamazônica, Fundação Nacional do Índio-FUNAI); 18/05 (manhã): passeata do 18 de maio, com participação de 400 pessoas e 26 instituições (CMEVSCA, CMDCA-Altamira, Conselho Tutelar de Altamira, SEMUTS-Altamira, CREAS-Altamira, PETI/Urbano/Altamira, Escola Municipal José Edson Bulamarqui, Escola Municipal Dom Clemente, Escola Municipal Ducila de Almeida, Escola Municipal Otacílio Lino, Escola Municipal Ulisses Guimarães, Comissão Estadual de Adolescentes, Comissão de Justiça e Paz da CNBB, projeto Rodas de Direito/UFPA, PRF, PMPA, Guarda Municipal de Altamira, MPE/PA, Associação Terapêutica da Transamazônica, VIJ/TJE, 5ª Vara do TJE, DEMUTRAN, SEMUC/Altamira, APAE, Fundação Tocaia, Movimento Xingu Vivo Para Sempre); 18/05 (noite): fiscalização de estabelecimentos na comunidade de Belo Monte, em Vitória do Xingu, organizado pela PRF, contando com participação de 10 instituições (PRF,PMPA, Polícia Civil, MPE/PA, CMDCA-Vitória do Xingu, Conselho Tutelar de



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Altamira, CMEVSCA, projeto Rodas de Direito/UFPA, VIJ/TJE, Conselho Tutelar de Vitória do Xingu).

- Participação na organização e mobilização da reunião do CONANDA, cujos principais resultados foram: articulação dos CMDCA's da região do Xingu para estabelecerem, em conjunto, as mudanças nas leis municipais de regulamentação do CMDCA, Conselho Tutelar e FIA, assim como incidência no Orçamento Anual Plurianual dos Municípios; incidência do CONANDA e da rede local junto ao Consórcio Construtor Belo Monte e Norte Energia S.A. para garantia da assinatura do Pacto de Compromisso; definição de nova data de vinda do CONANDA em Altamira, para agosto de 2013, na perspectiva de reunir com os prefeitos da região para tratar do cumprimento do Pacto elaborado na Assembleia do CONANDA no ano passado.
- Realização do Simpósio "Violência Sexual no Contexto das Grandes Obras: desafios e perspectivas", especificado anteriormente, no qual foi possível reunir especialistas e militantes de diversos locais do país (Belém, Porto Velho, São Paulo, Parauapebas, Marajó e da região do Xingu) para tratar do assunto, definir a constituição da Rede de Proteção e Promoção dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes em Contextos de Grandes Obras (REPAC) e elaboração de Carta Aberta contendo propostas para a garantia de direitos de crianças e adolescentes no contexto das grandes obras.

**Rondônia:**

**Porto Velho:** ainda aguardando os ajustes ao projeto e a formalização do conveniamento para retomada da implementação do PAIR. *(17 de junho de 2013)*

**Junho/2013**

**Pará:**

**Altamira:**

Os principais resultados obtidos durante o mês de junho, segundo relatório enviado, foram:

- Mobilização e organização da 9ª reunião ordinária da Comissão Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Altamira/PA, assim como a 4ª reunião da Subcomissão de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no Contexto dos Povos Indígenas e Comunidades Ribeirinhas, os quais tiveram discussões e encaminhamentos proveitosos, sobretudo: a definição do tema a ser trabalhado na segunda assessoria técnica do projeto (padronização do fluxo de atendimento); indicação de curso de formação para a rede de proteção sobre o tema do atendimento das crianças e dos adolescentes pertencentes aos povos e comunidades tradicionais da região do rio Xingu.
- Andamento da pesquisa complementar do DRP de Altamira, com a realização de três entrevistas, obtenção de dados da Polícia Civil e planejamento da obtenção de outros dados necessários para a complementação da pesquisa.
- Ampliação e fortalecimento das parcerias. Destacando a parceria com a SEJUDH/PA para apoio as oficinas sobre o Plano Nacional de Tráfico de Pessoas realizadas em Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu; e a parceria com o CES/FGV para apoio na oficina ministrada sobre responsabilização social das empresas para garantia dos direitos das crianças e ados adolescentes no contexto de grades obras.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

- Participação ativa na Semana de Campanha de Combate as Drogas (24 a 28 de junho).

Cabe ressaltar também as atividades de capacitação desenvolvidas em junho de 2013. Foram realizadas: 1 (uma) Roda de Diálogo na RESEX Rio Xingu; 3 (três) oficinas ministradas por membros da SEJUDH e apoiadas pelo projeto; 1 (uma) oficina ministrada por membros do CES/FGV e apoiadas pela equipe do projeto.

**Rondônia:**

**Porto Velho:** em fase definalização dos ajustes ao projeto para a formalização do conveniamento com vistas à retomada da implementação do PAIR. *(10 de julho de 2013)*

**Julho/2013**

**Pará:**

**Altamira:**

Segundo relatório enviado, os principais resultados obtidos foram:

- Articulação com os Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente e os Conselhos Tutelares dos municípios de Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Placas, Rurópolis, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu, para o fortalecimento das políticas para a infância e adolescência nestes municípios, pensando, no futuro, a possibilidade de implantação do PAIR nos demais municípios da região do Xingu, afetados pela UHE Belo Monte.
- Realização da Campanha das Férias Escolares com a promoção de duas atividades: a) sensibilização dos participantes do I Rock in Rio Xingu, no dia 13 de julho de 2012 (distribuição de folders, fixação de cartazes em lanchonetes e restaurantes, explanação no palco do evento sobre o tema da violência sexual), contando com a participação do Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Grêmio Estudantil Unidos Pela Educação, Polícia Militar do Estado do Pará, Associação Terapêutica da Transamazônica e Universidade Federal do Pará (projeto Rodas de Direito); b) no dia 25 de julho, no evento de comemoração do dia do taxista, foi realizada palestra para os taxistas de Altamira sobre o tema da violência sexual (com entrega de material informativo - folder e adesivo), com a participação do Conselho Tutelar de Altamira, Grêmio Estudantil Unidos pela Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Universidade Federal do Pará.
- Realização de duas reuniões da Comissão Municipal, nos dias 4 de julho e 1º de agosto, em que foram discutidas: (a) a demanda de formação da rede local, com definição de oficina de assessoria técnica sobre padronização do fluxo de atendimento e curso de formação sobre a realidade, os direitos e as formas de atendimento às crianças e aos adolescentes de povos e comunidades tradicionais; além disso, houve a definição do planejamento para identificação dos pontos do Plano Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes que precisam ser negociados para inclusão no orçamento municipal anual e plurianual.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

- Continuidade da pesquisa complementar com entrevistas e observação sistemática para identificar os pontos de exploração sexual de crianças adolescentes e mulheres.

**Rondônia:**

**Porto Velho:** O projeto com vistas à retomada da implementação do PAIR ainda não for finalizado *(10 de agosto de 2013)*

**Agosto/2013**

**Pará:**

**Altamira:**

Os principais resultados obtidos durante o mês de agosto, de acordo com o relatório encaminhado, foram:

1. Continuidade da articulação e operacionalização da Comissão Municipal mediante a realização das duas reuniões mensais.
2. Definição das propostas do Plano Municipal que devem incidir sobre o Plano Plurianual do Município de Altamira e a Lei Orçamentária Anual, com elaboração de documento oficial da Comissão Municipal que foi entregue às principais autoridades dos poderes executivos e legislativos municipal, além do Ministério Público do Estado.
3. Retomada da articulação com o Consórcio Construtor Belo Monte (CCBM), via intermediação do Ministério Público Federal, para assinatura do Pacto de Compromisso.
4. Planejamento da oficina de assessoria técnica a ser realizada nos dias 17 e 18 de setembro, com foco na construção do fluxo de proteção integral às crianças e aos adolescentes.
5. Planejamento da participação do projeto no curso de formação dos novos policiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

**Rondônia:**

**Porto Velho:** O projeto para retomada da implementação do PAIR não for finalizado *(10 de setembro de 2013)*

**Setembro/2013**

**Pará:**

**Altamira:**

De acordo com relatório encaminhado pela coordenação do projeto, os principais resultados obtidos foram:

1. Realização da oficina de assessoria técnica para construção do fluxo do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.
2. Elaboração de três fluxos para atendimento de casos de abuso sexual; exploração sexual; e abuso sexual em contextos indígenas e ribeirinhos.
3. Retomada das negociações com CCBM para assinatura do Pacto e participação da empresa na





SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Comissão Municipal.

4. Planejamento da Campanha da Semana do Dia da Criança.
5. Apoio e participação do curso de formação dos novos policiais da Polícia Militar do Estado do Pará e na oficina sobre protagonismo infanto-adolescente do Grêmio Estudantil Unidos pela Educação da Escola Ducilla de Almeida, ambos previstos para outubro.

**Rondônia:**

**Porto Velho:** O projeto para retomada da implementação do PAIR em Porto Velho e região metropolitana não foi finalizado *(10 de outubro de 2013)*

**Outubro/2013**

**Pará:**

**Altamira:**

Os principais resultados obtidos, de acordo com relatório encaminhado pela coordenação do projeto, foram:

1. Realização de 7 rodas de diálogo no mês de outubro, e previsão de mais 3 rodas para o mês de novembro, totalizando 10 rodas de diálogo que devem ocorrer, como parte da meta do projeto.
2. Participação da coordenação conjunta da Campanha da Semana do Dia da Criança, que, na verdade, foi desenvolvida entre os dias 5 e 19 de outubro, contando com a seguinte programação inteiramente cumprida:
  - 05/10, manhã: oficinas do projeto Ponto de Lazer da SEMUTS no bairro Bela Vista;
  - 05/10, tarde: treinamento/capacitação para todos os participantes da I Campanha de Vacinação contra os maus-tratos a crianças e adolescentes de nossa cidade, coordenado pelo Centro de Desenvolvimento Regional (CDR);
  - 09/10: roda de diálogo e entrega de material informativo aos trabalhadores do sítio Pimental da UHE Belo Monte;
  - 10/10, manhã e tarde: Ciclo de oficinas na Escola Ducila de Almeida, organizado pelo Grêmio Estudantil Unidos pela Educação, e que contou com a parceria do projeto Rodas de Direito na condução e coordenação da roda de diálogo sobre protagonismo infanto-juvenil;
  - 10/10, noite: Tribuna Mirim na Câmara dos Vereadores sobre o tema "Políticas e Direitos para Crianças e Adolescentes";
  - 11/10, manhã: Evento comemorativo do dia da criança e palestras organizadas pelo CREAS de Altamira em conjunto com o Corpo de Bombeiros e demais instituições da Comissão Municipal;
  - 11/10, noite: Roda de Diálogo na Escola Ducila de Almeida;
  - 18/10, manhã: Dia de Vacinação contra os maus-tratos às crianças e os adolescentes em vários postos montados pela cidade, organizado pelo CDR;
  - 18/10, tarde: caminhada contra os maus tratos e encerramento festivo do Dia da Vacinação;
  - 19/10, manhã: atividades do projeto Ponto de Lazer no Conjunto Santa Benedita.
3. Finalização do relatório da pesquisa complementar do Diagnóstico Rápido Participativo do



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Município de Altamira, faltando apenas, para efetiva publicação, o término da revisão da língua portuguesa e ajustes de catalogação do relatório. Previsão de apresentação à sociedade no final de novembro de 2013.

4. Finalização do segundo relatório de monitoramento do Plano Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Altamira.
5. Realização de mais duas reuniões da Comissão Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Altamira.
6. Finalização de 1 programa de audiovisual, sobre tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, e edição final de outros 5 programas de audiovisual.
7. Finalização de 1 livro, que já foi enviado para análise e aprovação da SDH/PR, e andamento final dos textos para finalização de mais 1 livro e 1 cartilha.

**Rondônia:**

**Porto Velho:** O projeto para retomada da implementação do PAIR em Porto Velho e região metropolitana não foi finalizado *(12 de novembro de 2013)*

**Novembro/2013**

**Pará:**

**Altamira:**

Como já informado, o projeto de implementação do PAIR em Altamira foi concluído no início de novembro; no entanto, ressalta-se que: 1. As ações desenvolvidas em Altamira tornaram-se referência na região Norte pelo seu potencial mobilizador; 2. Já foi elaborada uma nova proposta para dar continuidade as ações iniciadas em Altamira e expandir a implementação do PAIR para mais 10 cidades do Vale do Xingu. A proposta já devidamente analisada aguarda o novo ano para que possa ser apresentada ao PNEVSCA/SDH com vistas a um novo conveniamento.

**Rondônia:**

**Porto Velho:** O projeto para retomada da implementação do PAIR em Porto Velho e região metropolitana não foi finalizado. *(10 de dezembro de 2013)*

**7 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO MONITORAMENTO**

**Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)**

**Março/2013**

Durante esse mês tivemos acesso a todos os produtos e documentos produzidos e as agendas realizadas e previstas no âmbito das ações do PAIR na cidade de Altamira. No que se refere a Porto Velho, buscamos repassar informações e documentos que contribuíssem no processo de elaboração do projeto apresentado para análise do PNEVSCA – SDH/PR.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Deve-se ressaltar, porém, que o processo de retomada do monitoramento sofre reflexos da fase de renegociação de termos aditivos e/ou projetos dos estados e/ou municípios com o PNEVSCA/SDH-PR, ou seja, ainda aguardamos a formalização de convênios e termos de cooperação para uma articulação mais intensa com os parceiros. *(10 de abril de 2013)*

#### **Abril/2013**

Considerando as ações iniciais para retomada do processo de monitoramento e o processo de negociação de propostas para implementação do PAIR em Altamira e Porto Velho (Altamira em negociação com o PNEVSCA para aprovação de um termo aditivo ao projeto em vigor e em Porto Velho para aprovação de um novo projeto), centramos esforços no mês de abril para levantamento e análise de documentos referenciais sobre a implementação do PAIR em Altamira e Porto Velho. Ressalta-se, ainda, no que se refere à Altamira, nos concentramos em organizar/planejar a primeira visita técnica a ser realizada no mês de maio. *(16 de maio de 2013)*

#### **Mairo/2013**

Durante o mês de maio realizamos nossa primeira visita técnica à cidade de **Altamira**, com o objetivo de acompanhar as ações implementadas e contribuir para a mobilização da gestão pública no sentido de incorporar a metodologia do PAIR. No dia 09, foi realizada reunião com representantes da Comissão Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (UFPA (Projeto Rodas de Direito); CMDCA; Gestão pública municipal (SEMUTS - Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social); Grupo SOS Vida; Polícia Militar; Vara da Infância e Juventude; Tocaia) e a principal pauta foi discutir a sustentabilidade das ações desenvolvidas a partir da implementação da metodologia do PAIR. Para facilitar a discussão propusemos 3 questões centrais para o debate:

- a) Quais os resultados e os avanços alcançados a partir da implementação da metodologia do PAIR?
- b) Em que medida a gestão pública participou das atividades que levaram a tais resultados?
- c) Quais as ações estratégicas podem ser desenvolvidas no sentido de mobilizar e comprometer a gestão pública local com a implementação da metodologia do PAIR?

A discussão apontou como resultados significativos o fortalecimento da própria Comissão e a realização do Diagnóstico Rápido e Participativo. Apesar dos avanços, algumas questões importantes demandam respostas:

- necessidade de integração da gestão pública às ações implementadas no âmbito da metodologia do PAIR (com a mudança da gestão municipal faz-se necessário retomar o processo de articulação político-institucional);
- necessidade de investir em processos de capacitação. Os temas apontados como prioritários foram: fluxo de atendimento; protagonismo de crianças e adolescentes; defesa e responsabilização. O grupo presente na reunião sinalizou que seria interessante que tais processos de formação utilizem como metodologia o estudo de casos.

Por ocasião da reunião, recomendamos que fossem desenhadas estratégias locais com o objetivo de sensibilizar a gestão pública local para incorporar a metodologia do PAIR como ação fundamental no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes na cidade de Altamira. *(17 de junho de 2013)*



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

### **Junho/2013**

No que se refere à cidade de **Altamira**, não encontramos dificuldades. Temos dado continuidade ao processo de monitoramento por meio da comunicação virtual (e-mails e análise dos relatórios e produtos construídos). Cabe destacar que o coordenador do projeto tem sempre tido o cuidado/a preocupação em socializar agenda, programação de atividades, registros de reunião, relatórios produzidos no âmbito do projeto). *(10 de julho de 2013)*

### **Julho/2013**

Como já informado, quanto à cidade de **Altamira**, não encontramos dificuldades. O processo de monitoramento tem acontecido por meio da comunicação virtual (e-mails e análise dos relatórios e produtos construídos). Ressalta-se ainda que a coordenação do projeto, conforme já destacado, sempre encaminha/socializa programação de atividades, sistematização das reuniões, relatórios produzidos no âmbito do projeto. *(10 de agosto de 2013)*

### **Agosto/2013**

Não encontramos dificuldades para realização do monitoramento das ações realizadas em **Altamira**. Em **Porto Velho**, não foram realizadas ações de monitoramento, visto que o projeto não iniciou sua execução. *(10 de setembro de 2013)*

### **Setembro/2013**

Não encontramos dificuldades para realização do monitoramento das ações realizadas em **Altamira**. Em **Porto Velho**, não foram realizadas ações de monitoramento, visto que o projeto não iniciou sua execução. As ações de monitoramento foram focadas no processo de revisão da proposta de projeto enviada. *(10 de outubro de 2013)*

### **Outubro/2013**

Não encontramos dificuldades para realização do monitoramento das ações realizadas em **Altamira**, considerando o cuidado constante da coordenação do projeto em socializar toda a agenda, produtos e resultados desenvolvidos no âmbito do projeto. Em **Porto Velho**, não foram realizadas ações de monitoramento, visto que o projeto não iniciou sua execução. As ações de monitoramento foram focadas no processo de revisão da proposta de projeto enviada. *(12 de novembro de 2013)*

### **Novembro/2013**

Considerando que o projeto desenvolvido em **Altamira** encerrou suas atividades em novembro e o projeto de Porto Velho não foi concluído, centramos as atividades de monitoramento com o objetivo de reler e organizar o acervo de documentos e materiais produzidos no âmbito do projeto desenvolvido em Altamira; além de acompanhar as atividades que foram desenvolvidas localmente; visto que o coordenador do projeto, apesar de encerrado o convênio, continua com a prática de enviar os convites e convocações das atividades que estão sendo desenvolvidas na cidade. No que se



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

refere a **Porto Velho**, foram feitos contatos com o intuito de mobilizar a gestão local para finalização da proposta.(10 de dezembro de 2013)

**Os dados constantes neste Relatório expressam de forma fidedigna as informações repassadas pelas instituições conveniadas.**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Data:</b>                           | 10 de dezembro de 2013        |
| <b>Responsável pelo Monitoramento:</b> | Eliane Monteiro Bispo Campelo |