



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil  
no Território Brasileiro

### RELATÓRIO DE MONITORAMENTO REGIONAL- DEZEMBRO 2013

**NOTA:** A elaboração deste relatório deve seguir uma lógica progressiva: deve ser elaborado mensalmente, sendo seu preenchimento acumulativo. Portanto, cada relatório produzido deve demonstrar a evolução a partir do anterior.

<b>REGIÃO MONITORAMENTO:</b>	<b>DE</b>	<b>NORDESTE</b>
<b>SUPERVISORA:</b>		<b>LANA SOUZA</b>
<b>TELEFONES:</b>		85.9605.3433
<b>E-MAIL:</b>		<a href="mailto:pairnordeste@gmail.com">pairnordeste@gmail.com</a>

1 - RELAÇÃO DOS ESTADOS E CONVÊNIOS MONITORADOS				
UF	Nº do Convênio	Vigência	Instituição Responsável	Data prevista para o envio do último relatório
CE	761365/11	31/05/2013	Gabinete do Governador – Coordenadoria de Direitos Humanos	05.06.2014
CE	70597/10	30/06/2013	Fundação da Criança e da Família Cidadã	05.09.2014
CE	756403/11	22.10.2013	Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante	MONITORADO ATÉ OUTUBRO DE 2013  REALIZADO CONTATO PARA MONITORAMENTO E REUNIÃO PRESENCIAL EM JUNHO 2013.  CONVENIO SEM ANDAMENTO RELATADO



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PE	778469/12	31/05/2014	Secretaria da Criança e da Juventude	12.2014
MA	750589/10	27/06/2013	Sec. de Estado da Mulher - MA	Convenio finalizado com evento em set/2013.
MA	737188/10	29/12/2013	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania	12.2014
SE	761520/11	19/06/2013	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania – SEDHUC	09.2014

## 2 - CIDADES COM A METODOLOGIA DO PAIR IMPLEMENTADA: ( Breve Histórico)

### CEARÁ

Fortaleza – Metodologia foi implantada. O Projeto atual propõe o aprofundamento da metodologia do PAIR em regiões da cidade e com foco nos megaeventos esportivos. O Projeto em andamento de disseminação em territórios da cidade: Barra do Ceará, Praia de Iracema, Beira Mar, Praia do Futuro, Castelão, Centro, Terminais, Av. Expedicionários c/ São Cristóvão, Av. Osório de Paiva, BR-116.

São Gonçalo do Amarante – Metodologia implantada – projeto em andamento para fortalecer a metodologia no município, especialmente em face do acirramento do problema da exploração sexual de crianças e adolescentes impulsionada pela instalação do porto do Pecém.

### PERNAMBUCO

#### - Recife - Projeto 2010/2011

Foi formada uma Comissão Local para execução e monitoramento do Plano Operativo Local, esta comissão também elaborou um termo de compromisso conjunto.

Em seguida o POL foi construído, no seminário, priorizando três ações previstas/prioritárias do Plano Municipal de Enfrentamento o Violência Sexual, com base nas 07 etapas do PAIR.

Foi realizada a capacitação com temas definidos com base na realidade do município e orientações do PAIR Nacional.

#### - Jaboatão – Projeto 2010/2011

Executou todas as etapas previstas no PAIR.e contratou consultorias para as formações.

### MARANHÃO

O PAIR foi implementado pela universidade, porém a metodologia não foi incorporada pelo poder público, o que levou a SDH/PR a conveniar com a Secretaria da Mulher (para implantação da metodologia em uma região considerada crítica para o tema – PAIR Móvel e com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, em 9 municípios, envolvendo São Luis).



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

### **RIO GRANDE DO NORTE**

O PAIR foi desenvolvido em Natal, porém com muitas alterações metodológicas, justificando a necessidade de implementação da metodologia proposta pela SDH/PR.

### **BAHIA**

A SDH/PR apoiou um projeto para a implementação da metodologia do PAIR em parceria com a Universidade Federal da Bahia. Porém, o projeto apenas desenvolveu o diagnóstico.

### **3 - CIDADES ENVOLVIDAS EM PROCESSO DE DISSEMINAÇÃO (PARTICIPANTES DO CURSO A DISTÂNCIA) DA METODOLOGIA DO PAIR:**

**Ceará:**Aracati, Beberibe, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Itaitinga, Jijoca de Jericoacoara, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante e Trairi.

**Bahia:** Camaçari, Dias d'Ávila, Itambé, Itaparica, Mairi, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Tapiramutá, Teixeira de Freitas e Vera Cruz.

**Pernambuco:** Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Pombos, Recife, Riacho das Almas e São Lourenço da Mata.

**Rio Grande do Norte:** Natal e Parnamirim.

### **4 - BREVE INTRODUÇÃO RELATANDO O ATUAL ESTÁGIO DA REGIÃO:**

**Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)**

#### **MARÇO/2013**

##### CEARÁ

##### Ceará – Projeto 2011

O Edital de Licitação (SPU 122640373), para contratação de pessoa jurídica, foi encaminhado à Central de Licitações da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em 12/03/2013. O edital prevê a contratação de pessoa jurídica para executar todas as etapas do Projeto e portanto do PAIR.

##### Fortaleza – Projeto 2010

O município em março já iniciou o planejamento de ações alusivas ao 18 de maio em algumas instituições dos territórios. Na Barra do Ceará, foram visitadas duas escolas e agendado momentos de formação com os professores que, por sua vez, multiplicarão a temática dentro das escolas. Além disso,



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

a equipe e membros da Comissão do POL promoveram ação socioeducativa na Av. Castelo de Castro (Território do Jangurussu) para sensibilizar os comerciantes locais sobre o enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Também na Barra do Ceará, a equipe participou de ação socioeducativa no Instituto Lourdes Viana, instituição membro da Comissão do POL. No mesmo passo, a Equipe articulou com o CUCA da Barra do Ceará uma programação para a semana do 18 de maio.

#### São Gonçalo do Amarante

Convênio firmado em 2010 tem como objetivo principal Implantar o Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil – PAIR –no município.

#### PERNAMBUCO

##### – Projeto 2012 –

No aguardo do recurso para iniciar o processo administrativo.

Processo de articulação com a sociedade civil através da Rede de Combate e CEDCA.

Articulação com os municípios parceiros (governo, sociedade civil, Conselhos de Direito e CMAS e Conselhos Tutelares) – Informações obtidas através de reunião com gestores em Brasília dias 20 e 21 de março

#### MARANHÃO

O Projeto objetiva a Sistematização e disseminação da experiência de constituição do Grupo Móvel Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Maranhão – PAIR Móvel e fortalecimento dos mecanismos de denúncia de violência sexual contra Crianças e Adolescentes.

Abrange todo Estado, mas terá foco nas comunidades ribeirinhas do município de Conceição do Lago-Açu.

#### SERGIPE

Implantação do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes (PAIR) em cinco municípios sergipanos: Itabaiana, Estância, Propriá, Canindé e grande Aracaju.

#### **ABRIL/2013**

Os Estados da Bahia e Rio Grande do Norte até o presente momento não celebraram convênio com a SDH/PR para desenvolvimento do PAIR no contexto dos megaeventos, estando os projetos em fase de negociação.

Em relação ao andamento do Projeto do Ceará que possui como objeto Implantação do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil em 20 municípios do estado, bem como a integração e fortalecimento das redes de proteção locais com foco na prevenção para a Copa do Mundo de 2014, houve, a partir da data de referência do “18 de Maio” uma intensificação da articulação institucional, demarcada pela sensibilização de prefeitos e gestores municipais visando a fluidez da execução do convênio, quando finalizado o processo licitatório. Os municípios de Fortaleza e São Gonçalo do Amarante fizeram parte desses encontros.

Em Fortaleza as ações do “18 de maio” foram intensificadas nos territórios de abrangência do convênio



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

que possui como objeto Implantação e disseminação da metodologia do PAIR nos 10 (dez) territórios identificados na Pesquisa Sete Sentimentos como locais de maior índice de exploração sexual.

No caso do estado de Pernambuco, a liberação dos recursos do convênio para fortalecimento do PAIR ainda não ocorreu, ficando esse mês marcado pela continuidade da articulação e tratativas institucionais preparatórias para o início da execução do projeto.

### **15.05.2013**

#### **MAIO/2013**

##### CEARÁ

##### Ceará – Projeto 2011

Toda a execução do PAIR permanece pendente aguardando o término de processo Licitatório que está submetido à apreciação da Procuradoria Geral do Estado (PGE). O Edital de Licitação (SPU 122640373) foi encaminhado à Central de Licitações da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em 12/03/2013.

##### Fortaleza – Projeto 2010

Algumas etapas do Projeto estão aguardando processo licitatório: - Formações, Consultoria, Publicação da experiência e o aditivo PAIR COPA que consiste em Formações do trade turístico, campanha educativa e revisão do Plano Municipal.

##### PERNAMBUCO

##### – Projeto 2012 –

No aguardo do recurso para iniciar a execução do convênio.

Os Estados da BAHIA e RIO GRANDE DO NORTE estão com celebração de convênio pendente com projetos ainda em análise pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos.

### **15.06.2013**

#### **JUNHO/2013**

##### CEARÁ

##### Ceará – Projeto 2011

Toda a execução do PAIR permanece pendente aguardando o término de processo Licitatório que está submetido à apreciação da Procuradoria Geral do Estado (PGE). O Edital de Licitação (SPU 122640373) foi encaminhado à Central de Licitações da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em 12/03/2013.

Realizado encontro com municípios contemplados no convênio, sensibilização exitosa onde 17 municípios compareceram. Foram niveladas as informações sobre o conceito do PAIR, suas origens, o portal e os principais desafios de sua implantação.

##### Fortaleza – Projeto 2010

Algumas etapas do Projeto estão aguardando processo licitatório: - Formações, Consultoria, Publicação da experiência e o aditivo PAIR COPA que consiste em Formações do trade turístico, campanha educativa e revisão do Plano Municipal.

A equipe avançou para dois novos territórios visando a disseminação: praia de Iracema e beira mar.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

**15.07.2013**

**JULHO 2013**

CEARÁ

Ceará – Projeto 2011

A Coordenadoria responsável pela execução do convênio passou por mudanças o seu quadro gestor e parte da equipe técnica.

O Convênio ainda aguarda o processo licitatório.

Fortaleza – Projeto 2010

Convênio prorrogado por mais 12 meses.

No mês de julho de 2013, a Equipe Disseminação iniciou a fase de Articulação institucional e Diagnóstico Rápido Participativo nos territórios Praia de Iracema e Beira-Mar.

PERNAMBUCO

– Projeto 2012 –

Convênio celebrado e equipe responsável pela execução buscando programar uma visita técnica para nivelamento de informações.

Ressalta-se o processo realizado de articulação e sensibilização realizada com os municípios e redes locais, através de gestores e/ou servidores e parceiros.

**15.08.2013**

**AGOSTO 2013**

Realizada visita à Recife em agosto 2008 e desenvolvidas as seguintes atividades:

Apresentação das ações do PNEVSCA;

Apresentação das diretrizes para o desenvolvimento do PAIR ;

Apresentação e diálogo sobre a Metodologia do PAIR - histórico, passo a passo;

Diálogo direcionado - O PAIR em Pernambuco: Proposta de implantação do PAIR em PE no contexto dos megaeventos ; O PAIR no cenário dos Megaeventos

Apresentação da metodologia de Monitoramento do PAIR - Relatórios mensais e utilização do Portal do - Escola de Conselhos/UFMS.

Plano de Ação de implementação do PAIR - debate e encaminhamentos.

**15.09.2013**

**SETEMBRO 2013**

- Pernambuco - Contato com a equipe da Secretaria da Criança e da Juventude de Pernambuco para análise e encaminhamento do Projeto da Secretaria com considerações a partir da análise técnica, para aproximação da metodologia do PAIR.

RN - Acompanhamento dos contatos realizados pelo PNEVSCA com o Rio Grande do Norte para formalização do convênio. Os contatos foram mantidos com a Secretária Shirley Targino, e Tereza



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Almeida Costa, no sentido de solicitar a readequação do projeto referente à distribuição dos recursos entre as metas do projeto. Foi solicitada a alteração na distribuição dos recursos, de forma a torna-la mais equitativa, pois o grande volume estava destinado à meta referente à construção do diagnóstico.

- Ceará - Contato com a coordenação do projeto que relatou mudanças na equipe. Apontamos a necessidade de aguardar nova equipe para reiniciar o processo de articulação.

- Fortaleza -

**15.10.2013**

### **OUTUBRO/ 2013**

Região \_ Articulação para acompanhamento dos gestores locais das agendas propostas pela agenda de convergência em seus Estados.

PE- Finalização das adequações do Projeto de PE e encaminhamento da Análise do projeto à técnica responsável Sra. Bernadeth, para aprovação junto ao gestor.

### **NOVEMBRO/2013**

PE - Finalização das adequações do Projeto de PE e encaminhamento da Análise da equipe do PNEVSCA e tramites de formalização.

CE- Mudança da gestão do projeto do Ceará – contato realizado com: ANA PAULA ARAÚJO HOLANDA ([anapaula.holanda@gabgov.ce.gov.br](mailto:anapaula.holanda@gabgov.ce.gov.br)).

## **5 - RESUMO DAS AÇÕES PROGRAMADAS**

*Levando em consideração as fases:*

- I. *Articulação Política Institucional*
- II. *Construção dos Diagnósticos Rápidos Participativos*
- III. *Construção dos Planos Operativos Locais*
- IV. *Capacitação*
- V. *Pacto com a sociedade*
- VI. *Assessoria Técnica*

Obs: As células deverão ser preenchidas com **Totalmente realizado**, **Parcialmente realizado** ou **Não realizado**. Quando **Parcialmente realizado**, identificar o número de municípios onde a fase já está contemplada.

Convênio - UF	Fase I ARTICULAÇÃO	Fase II DIAGNÓSTICO	Fase III POL	Fase IV CAPACITAÇÃO	Fase V ASSESSORIA	Fase VI MONITORAMENTO/ AVALIAÇÃO
761365/11	PARCIALMENTE	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO REALIZADO



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

- CE	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	
70597/10 CE (FORTALEZA)	PARCIALMENTE REALIZADO	EM ANDAMENTO	PARCIALMENTE REALIZADO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO
756403/11 - CE(SÃO GONÇALO)	EM ANDAMENTO	SEM RELATO FORMAL	SEM RELATO FORMAL	SEM RELATO FORMAL	SEM RELATO FORMAL	SEM RELATO FORMAL
778469/12 - PE	REALIZADO	EM ANDAMENTO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO
750589/10 - MA	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
737188/10 - MA	REALIZADO	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO
761520/11 - SE	EM ANDAMENTO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO	NÃO REALIZADO

## 6 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS PELA REGIÃO

Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)

### MARÇO/2013:

#### CEARÁ

761365/11 - CE - Aguarda que o processo Licitatório seja concluído para iniciar as etapas do PAIR, todavia indicou que em abril iniciará um processo de articulação institucional com os vinte municípios implicados no convênio.

70597/10 - CE - Fortaleza:

Meta 1 - Articulação Política Institucional

- Realizada nos territórios da Barra do Ceará, Jangurussu (Av. dos Expedicionários/ São Cristóvão), Praia do Futuro I e II, Castelão, Terminais de ônibus: Lagoa; Antônio Bezerra e Siqueira e Av. Osório de Paiva.

- Praia de Iracema, Centro, BR-116 e Beira Mar em fase de análise e planejamento para execução.

Meta 2 - Construção dos Diagnósticos Rápidos Participativos

- Realizada - Realizada nos territórios da Barra do Ceará, Jangurussu (Av. dos Expedicionários/ São Cristóvão), Praia do Futuro I e II, Castelão, Terminais de ônibus: Lagoa; Antônio Bezerra e Siqueira e Av. Osório de Paiva.

- Praia de Iracema, Centro, BR-116 e Beira Mar em fase de análise e planejamento para execução.

Meta 3 - Construção dos Planos Operativos Locais

- Realizada nos territórios da Barra do Ceará, Jangurussu (Av. dos Expedicionários/ São Cristóvão), Praia do Futuro I e II, Castelão, Terminais de ônibus: Lagoa; Antônio Bezerra e Siqueira e Av. Osório de





SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Paiva.

- Praia de Iracema, Centro, BR-116 e Beira Mar em fase de análise e planejamento para execução.

As demais metas ainda não foram realizadas. (15.04.2013).

#### **ABRIL/2013**

Os Estados da Bahia e Rio Grande do Norte permanecem dependendo da formalização dos convênios para início das atividades.

Durante o mês de abril os Estados que possuem convênios vigentes, Ceará e Pernambuco (ainda no aguardo de recurso), fortaleceram as articulações e o planejamento de ações direcionadas para a Copa das Confederações.

Destaca-se em Pernambuco o Encontro ocorrido dia 15 de abril, articulado pela Secretaria da Criança e da Juventude, com representantes da rede de atendimento de crianças e adolescentes. O encontro de trabalho debateu um protocolo de intenções, a formação do comitê de proteção integral de crianças e adolescentes e uma agenda de convergência durante os jogos da Copa das Confederações.

Em Fortaleza, o mês de abril foi marcado por articulações territoriais voltadas para ações do dia "18 de maio".

Foram realizadas quinze visitas institucionais, cinco palestras e quatro oficinas temáticas para a comunidade escolar e projetos sociais dos territórios de atuação. O objetivo das atividades é sensibilizar escolas e ONGs para o enfrentamento da violência sexual, visando a culminância das ações na semana do "18 de maio".

Na Barra do Ceará, a Equipe promoveu a capacitação de professores de quatro escolas e os mesmos se comprometeram a multiplicar o tema em sala de aula. Além disso, a Equipe Disseminação ministrou oficinas para alunos dessas instituições. Cumpre esclarecer que as escolas adotaram diferentes estratégias de trabalho com os alunos. A EMEIF Chico da Silva, por exemplo, promoveu um concurso de redação sobre o 18 de maio. Por outro lado, os alunos da EMEIF Dom Fragoso farão uma apresentação de rap e break sobre a temática. Já os alunos das EMEIFs Casimiro Filho e Ant. Correa Lima produziram murais com recortes do tema: a história da menina Araceli, do 18 de maio, conceitos, dentre outros.

A equipe realizou, ainda, oficinas temáticas com crianças e adolescentes da "Escolinha de Surf do Mero" e do Projeto "Promotores Juvenis", cujo resultado foi a produção do vídeo intitulado Exploração Sexual Infante-Juvenil: Enfrentando essa "barra". Nesta ocasião, crianças e jovens discutiram o fenômeno, refletiram sobre a realidade que os cerca e ficaram livres para expressar suas opiniões no vídeo. Dentre tantos pontos suscitados, destaca-se a importância das atividades (surf e teatro) na formação da cidadania de cada um. Também sobressai a fala de uma mãe que acompanha os filhos nas aulas de surf para impedir que peçam esmolas na "pista". A mãe se mostra consciente da vulnerabilidade da criança que muitas vezes é assediada quando se aproxima dos carros.

O vídeo em questão será apresentado na tarde do dia 14 de maio de 2013, dia de culminância das ações da Barra do Ceará contra a violência sexual. O evento acontecerá no auditório do CUCA e contará com a presença de todos os professores e alunos envolvidos nas ações já citadas. Nesse momento, será premiada a melhor redação da EMEIF Chico da Silva e haverá a apresentação de break por alunos da EMEIF Dom Fragoso.

Quanto ao território da Av. Expedicionários/São Cristóvão (Grande Jangurussu), ressalta-se que a Comissão do POL do território decidiu pela realização de uma caminhada alusiva ao Dia de Combate à Violência Sexual no Conjunto João Paulo II, com saída da Associação Menor Também Constrói (AMTC) e



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

encerramento no Centro de Inclusão Tecnológica e Social (CITs) do Jangurussu. Assim, no mês de abril, a Equipe Disseminação dedicou-se à organização da caminhada, ministrando oficinas temáticas para adolescentes da comunidade, os protagonistas deste dia.

Já no território da Praia do Futuro, a equipe ministrou oficina para adolescentes na Escola da Colônia Z8 durante o III Encontro de Convivência em Políticas Públicas e Educação em Sexualidade realizado na referida Escola. Por último, destaca-se que outras instituições da Praia do futuro receberão formações sobre a temática no próximo mês. **(15.05.2013)**

### MAIO/2013

O mês de maio configura-se como um momento importante de ações para o PAIR pelo “18 de maio” – dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes.

Em Fortaleza, no território da Barra do Ceará, onde está sendo realizada a disseminação do PAIR, as ações se concentraram no Centro Urbano de Cultura e Arte CUCA – no dia 14 de maio as escolas municipais foram mobilizadas e construíram uma intensa programação. Houve apresentação de break e rap sobre a temática do enfrentamento da violência sexual; Exposição de murais sobre a temática produzidos por alunos de escolas na Barra do Ceará; Exibição do vídeo: Exploração sexual infanto-juvenil: Enfrentando essa “barra” e o resultado de um concurso de redação sobre o tema.

O Comitê da Proteção Integral de Crianças e Adolescentes no Ceará, uma instância envolvendo Governo do Estado, Prefeitura Municipal, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos de Direitos, Fóruns, Comissão da Infância da Assembléia Legislativa, articulou a “Copinha da Proteção” – um evento que reuniu os 20 municípios que terão o PAIR implementado, onde cada um enviou seus atletas, crianças e adolescentes, para um torneio de futsal. A copinha foi idealizada para ser um momento de integração entre os municípios que terão participação ativa no período da copa. Não se tratou de uma competição, pois no final do evento todas as crianças e adolescentes participantes foram premiadas.

Em Pernambuco foi lançada a Campanha “Todos num só time: por uma Copa sem abuso e exploração sexual”. Foi realizado um Seminário de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no contexto das Copas, contando com a participação de representantes de organizações governamentais e não governamentais e discutiu questões relacionadas a situação da exploração sexual no Estado de Pernambuco. Na ocasião foi lançada uma cartilha “Orientações para procedimentos em casos de Exploração Sexual Contra Criança e Adolescentes”. Na Cidade de Recife também ocorreu uma caminhada pelo fim da violência sexual além de outras atividades de sensibilização.

Jaboatão dos Guararapes/PE promoveu a quarta edição da caminhada de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, que contou com a presença de diversos artistas como Cristina Amaral, Dudu do Acordeon, Alan Carlos e a Banda Santa Dose.

Na Bahia foi realizada uma caminhada no sábado (18), no Farol da Barra. A iniciativa foi do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado da Bahia e contou com o apoio da Concessionária Litoral Norte (CLN), que também realizou uma ação educativa com a distribuição de panfletos na praça de pedágio da Estrada do Coco (BA-099).

No Maranhão, em vários municípios, o Dia 18 de Maio (Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes) foi lembrado com diversas ações como audiências,



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

palestras e passeatas. Mirinzal, Codó, Morros e Carutapera foram alguns deles.

Em Codó (distante 302km da capital) O Ministério Público e a Universidade Federal do Maranhão promoveram um Seminário sobre a Campanha de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes na Região dos Cocais, realizado na Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Houve ainda uma sessão itinerante da Câmara de Vereadores. O evento contou com a presença de autoridades do município, do Conselho Tutelar e de representantes da sociedade civil.

No Rio Grande do Norte houve um Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, organizado pelo Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes e uma grande mobilização de divulgação sobre o tema "Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes", nos locais de grande circulação da sociedade (Shoppings, rodoviária, aeroporto, centro de turismo, etc.), organizado pelo CREAS Regional; além de Audiência Pública na Frente Parlamentar Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, com tema "Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e Adolescente no RN". **(15.06.2013)**

## JUNHO 2013

Em Fortaleza destaca-se as seguintes ações: formação continuada com profissionais ADLs (Agentes de Desenvolvimento Local) da instituição CONVIDA no território Jangurussu (Av. Dos Expedicionários/São Cristóvão); já no território da Praia do Futuro, a reunião da Comissão do Plano Operativo Local foi realizada na 12ª Vara Criminal, vara especializada na apuração dos crimes contra a dignidade sexual. No tocante a Barra do Ceará, cumpre salientar que os profissionais de referência da Rede Aquarela e outros representantes da Comissão do POL receberam formação sobre a produção de Boletim Informativo do CDC (Comitê de Desenvolvimento Comunitário da Barra do Ceará), publicação sobre violência sexual a ser distribuída para as instituições locais.

Merece destaque também a parceria firmada com o Canal Futura, na qual a Rede Aquarela recebeu dois kits da "Maleta Infância" que serão compartilhados com a rede interna da secretaria e as várias redes comunitárias locais articuladas pela Equipe Disseminação. Por fim, ainda neste mês, ressalta-se a participação da Equipe nas atividades realizadas nas casas de acolhimento nos dias dos jogos da Copa das Confederações. Durante os plantões, os profissionais utilizaram vídeos temáticos para debater sobre a violência sexual com os(as) adolescentes acolhidos(as). **(15.07.2013)**

No convênio do Ceará o destaque foi para o Encontro com os municípios que serão contemplados com o PAIR, ocorrido em Fortaleza dia 21.06.2013. Foram mobilizados os 20 municípios (Maracanaú, Maranguape, Itaitinga, Horizonte, Eusébio, Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Pindoretama, Aracati, Fortim, Icapui, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, Trairi, Itapipoca, Camocim, Jijoca de Jericoacoara e São Gonçalo do Amarante) contemplados no convênio para implantação do PAIR e ainda o município de Fortaleza que já conta com o Programa implantado. Foi apresentado o conceito do Programa, suas origens, seu impacto na política nacional de enfrentamento a violência sexual contra crianças e adolescentes e sua replicação para outras políticas de garantia de direitos. O Cenário do país perante os megaeventos e grandes obras e o que está planejado para ser concretizado no Ceará a partir do convênio celebrado entre Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Coordenadoria de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Estado do Ceará. Foi ainda apresentado o portal do PAIR ressaltada sua importância e interatividade. Evidenciou-se grande preocupação dos municípios com as formações,



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

e com o trabalho em rede. Alguns manifestaram críticas sobre a fragilidade do sistema de justiça em responsabilizar casos de exploração sexual.

Em Pernambuco o convênio foi firmado através do repasse financeiro ocorrido agora em junho/13 e já foi realizado um primeiro encontro com a rede para pensar estratégias na execução do Programa.

O encontro aconteceu dia 29 de junho tendo como objetivo principal articular a rede para pensar em ações de proteção às crianças e adolescentes visando a Copa do Mundo de 2014 que já estão sendo planejadas em Pernambuco. O PAIR, Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual, será desenvolvido em Pernambuco nos municípios do Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Olinda e no distrito de Fernando de Noronha.

Durante reunião na Secretaria da Criança e da Juventude, em 29 de junho, representantes governamentais e de instituições da sociedade civil discutiram as demandas locais na área da proteção e do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Para isso é imprescindível o fortalecimento dos planos municipais, que serão elaborados em Camaragibe, São Lourenço da Mata, Ipojuca e o distrito de Fernando de Noronha. Nas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Cabo de Santo Agostinho, o momento será de revisar o plano existente. **(15.07.2013)**.

## JULHO 2013

Em Fortaleza no mês de julho de 2013, foi iniciada a implantação da metodologia do PAIR em dois novos territórios: Praia de Iracema e Beira-Mar. Após realizar o mapeamento das instituições e lideranças dos territórios, a Equipe avançou para a segunda etapa da metodologia: aplicação dos questionários de Diagnóstico Rápido Participativo.

Outro resultado importante foi a realização de visita guiada das Comissões do POL do Jangurussu e Barra do Ceará às instituições DCECA – delegacia de combate a exploração sexual contra crianças e adolescentes - e CREAS. Primeiramente, cada Comissão conheceu o trabalho de atendimento realizado pela Equipe da Rede Aquarela dentro da Delegacia. Na mesma ocasião, conversaram com os Profissionais da DCECA sobre os procedimentos de denúncia e oitiva das vítimas de violência. Em seguida, as Comissões visitaram o CREAS Regional, órgão responsável pelo atendimento psicossocial de crianças e adolescentes de três regionais de Fortaleza.

Também merecem destaque as oficinas sobre o ECA ministradas pela Equipe em parceria com os CRAS dos territórios de atuação. As oficinas abordaram a temática dos direitos e deveres de forma lúdica, destacando a temática da violência sexual infanto-juvenil. Esta ação faz parte das comemorações do 23º aniversário do ECA.

Pernambuco realizou movimento técnico objetivando remanejamentos no convênio e articulações com os municípios envolvidos. **(15.08.2013)**.

## AGOSTO/2013

Em Pernambuco foi lançado no início de agosto o projeto *Turismo protetor: Pernambuco contra a violência sexual* com o objetivo de propor ações e atividades de sensibilização em torno da problemática e nortear todos os profissionais envolvidos no turismo do Estado. O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Turismo de Pernambuco (SETUR-PE), a Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR) e o Centro de Prevenção às Dependências e ocorrerá em 30 municípios das 14 regiões turísticas do Estado, incluindo o Distrito de Fernando de Noronha.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Também em Pernambuco os policiais militares do Estado participaram nos dias 19 e 20 de agosto de capacitação com o Batalhão da Polícia Rodoviária sobre enfrentamento a exploração sexual de crianças e adolescentes e combate a tráfico de pessoas.

A Secretaria Municipal de Educação de Maceió e o Instituto Kaplan firmaram convênio em 01 de agosto que beneficia 15 escolas com o Projeto Quebrando Tabus. O objetivo é fazer atividades sobre educação sexual e orientar sobre sexualidade na adolescência para alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental. Durante o projeto cerca de 4 mil alunos trabalharão temáticas relacionadas à puberdade, à reprodução humana, ao corpo sexual e à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

A Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos do Estado de Alagoas, em parceria com o Instituto Aliança, iniciou o projeto *Capacitação de redes locais – grandes obras e megaeventos*, reunindo cerca de 200 profissionais das áreas da assistência social, saúde, educação, e ainda conselheiros de direitos, tutelares e operadores de direito, além de adolescentes e jovens vinculados a projetos sociais. **(15.09.2013)**.

## SETEMBRO / 2013

### Maranhão

Em São Luís-MA ocorreu a segunda etapa da *Capacitação de redes locais – grandes obras e megaeventos* nos dias 10 a 12 de setembro. O projeto é organizado pelo Instituto Aliança, com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos (SDH/PR) e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). O evento conta com o apoio do Comitê de Monitoramento do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, CMDCA, CMCF, CMAS, Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (Semcas), Governo do Estado – Secretaria de Direitos Humanos, Cidadania e Assistência Social e a Parceria da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, Casa da Acolhida Maristas Olho d'Água, Vale e Uniceuma.

Também no Maranhão, a Defensoria Pública do Estado, participou da Campanha Preventiva de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, no município de Conceição de Lago Açu. O evento ocorreu em 26 de setembro e marcou o encerramento do Projeto Unidade Móvel Fluvial de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Maranhão, desenvolvido pelas Secretarias de Estado da Mulher (Semu) e de Direitos Humanos da Presidência da República. A campanha tem como objetivo disseminar informações com vistas ao enfrentamento da violência sexual contra o segmento. Uma das ações da campanha foi a assinatura do Plano Operativo Local de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O documento foi assinado por representantes da Semu, DPE, Prefeitura Municipal de Lago Açu, conselho tutelar e representantes da sociedade civil organizada.



## **Ceará**

Estado - Formalizado o pedido de suplementação do Convênio 761365/2011.

Fortaleza - O relatório encaminhado pela SMDH, reporta o início da aplicação de questionários de DRP em duas áreas da cidade (Praia de Iracema e Beira Mar) e o avanço na fase de Articulação institucional e Diagnóstico Rápido Participativo em outro território considerado de alta relevância para a Copa de 2014 por abranger toda a área central da cidade (Centro). Também foi relatado o início da licitação para a realização da etapa de Capacitação nos territórios. Relatou-se ainda, que a própria equipe técnica da Rede Aquarela ministra pequenas formações para as Comissões, visando minimizar a lacuna criada pela ausência da fase de Capacitação.

## **Pernambuco**

Realizada a revisão da proposta de formalização do pedido de suplementação e o remanejamento, para apresentação à equipe técnica e ao gestor. Salientamos que a assessoria propôs o acréscimo à proposta de um parágrafo sobre o município de **Olinda** em face do impacto que certamente a Copa de 2014 terá no município que é grande receptor de turistas.

## **Bahia**

Entramos em contato com o Gestor estadual, Kivio Dias, para solicitar informações sobre o processo de coleta das cotações necessárias para instrução do Projeto PAIR BA.. Aguardamos retorno.

## **Rio Grande do Norte**

Encaminhado para ajustes, após revisão da equipe do PNEVSCA, o Projeto referente a implantação do PAIR no estado do Rio Grande do Norte. O Contato sobre elaboração e ajustes do documento foi feito com ERINALDA GALVÃO - [erinalda@gmail.com](mailto:erinalda@gmail.com) . Telefones: [\(84\)3232-1841](tel:(84)3232-1841) ou [\(84\)3232-1813](tel:(84)3232-1813). **(15.10.2013)**.

## **OUTUBRO/2013**

### **Pernambuco**

Contato com a equipe da Secretaria da Criança e da Juventude de Pernambuco para análise e encaminhamento do Projeto da Secretaria com considerações a partir da análise técnica, para aproximação da metodologia do PAIR;  
Finalização das adequações do Projeto de PE e encaminhamento da Análise do projeto à





técnica responsável (Sra. Bernadeth Gondim), para aprovação junto ao gestor.

### **Ceará**

Fortaleza - Em Fortaleza o PAIR iniciou a tabulação dos dados e a elaboração dos relatórios de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) e início do DRP do território do Centro, com a aplicação de mais da metade dos questionários. Foi realizada uma reunião com a Comissão do POL, destaca-se a entrega do material "Que exploração é essa?" para todos os membros da comissão. Esse material educativo foi produzido pelo Canal Futura e aborda o tema da Exploração Sexual Infanto-Juvenil em cinco cenários diferentes (na praia, no posto de gasolina, no hotel, na lan house e na lanchonete). Os vídeos utilizam bonecos para contar as histórias e cada episódio tem duração de cinco minutos. Com isso, a ideia é fomentar a discussão do tema nas instituições, tanto entre os profissionais quanto nas atividades com o público atendido.

Estado - Foi enviado e-mail para as coordenações do Projeto do Estado e de São Gonçalo solicitando o envio do relatório. Em ambos existem processos de alteração de equipes que tem dificultado o andamento dos projetos.

### **Rio Grande Do Norte**

Em andamento as negociações para adequação do projeto. Ainda com grande dificuldade de alteração do valor proposto para o DRP que prevê 90% do investimento nessa etapa . (15.11.2013).

## **NOVEMBRO**

### **Região**

Reiteramos com todos os gestores a necessidade de encaminhamento dos relatórios de monitoramento das atividades dos convênios, junto com Maruska Pimentel do PNEVSCA, porém não obtivemos resultado. Seria importante um contato da coordenação do programa solicitando um relatório cumulativo de 2013.

Segue abaixo o relatório enviado:

*Convênio 761365 - CEARÁ - pendentes abril, maio, junho, julho e agosto.*  
*Convênio 756403 - SÃO GONÇALO DO AMARANTE - Pendentes janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto.*  
*Convênio 750589 - MARANHÃO - Pendentes janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto.*  
*Convênio 761520 - SERGIPE - Pendentes janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto.*

2- Prorrogações - Solicitamos informação ao PNEVSCA sobre os convênios que estavam com



data de vencimento para junho/2013

Fizemos contato com os gestores para mobilização e socialização da agenda prevista nos estados do Nordeste, das reuniões da " agenda de convergência", com o intuito de articular as ações.

#### **Ceará**

Formalizamos contato com: ANA PAULA ARAÚJO HOLANDA ( [anapaula.holanda@gabgov.ce.gov.br](mailto:anapaula.holanda@gabgov.ce.gov.br)), nova gestora do convênio do Ceará, solicitando reunião de monitoramento.

### **7 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO MONITORAMENTO**

**Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)**

#### **MARÇO/2013**

Estamos buscando junto ao Parceiro de São Gonçalo do Amarante informações sobre como se apresenta hoje o PAIR no município, frequência de reuniões do POL, novas ações propostas etc.

Com os Estados de Pernambuco, Maranhão e Sergipe buscamos informações sobre as etapas já desenvolvidas da metodologia, quais processos apresentam fragilidades para aproximação e suporte por parte das equipes da Escola de Conselhos/UFMS e PNECA. (10 de abril de 2013)

#### **ABRIL/2013**

Somente tivemos acesso ao relatório de monitoramento do convênio de Fortaleza. Ainda no contexto dos megaeventos, não recebemos relatórios dos parceiros responsáveis pelas ações nos estados de Pernambuco e Ceará.

Quanto aos demais convênios listados no tópico 1 do presente relatório, não obtivemos retorno sobre as ações desenvolvidas, o que dificulta o acompanhamento detalhado e atualizado das ações em curso no âmbito do PAIR.

**(15.05.2013)**

#### **MAIO/2013**

Os relatórios mensais de acompanhamento das atividades do convênio do PAIR não foram apresentados para a supervisão, salvo Fortaleza e Ceará.

Das visitas técnicas as cidades-sede da copa só marcamos em Fortaleza uma vez que as outras capitais ainda não contam com o convênio formalizado.

Estamos aguardando também dados técnicos de possíveis aditivos uma vez que vários convênios (Ceará, Fortaleza, Maranhão e Sergipe) se encerram em junho/2013. (15 de junho de 2013).

#### **JUNHO/2013**

Recebemos relatórios de Pernambuco, Ceará e Fortaleza.

Recebemos ainda os contatos da Bahia e Rio Grande do Norte para possíveis assessoramentos na





SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

elaboração de convênios.

### **JULHO/2013**

Recebemos relatório de Fortaleza.

Estão sendo realizados contatos para acompanhamentos na elaboração de plano de trabalho com a Bahia e Rio Grande do Norte.

### **AGOSTO/2013**

Dificuldade com o recebimento dos relatórios. Reiteramos os contatos e relatamos para o PNEVSCA.

### **SETEMBRO/2013**

**Encaminhamos vários e-mails para os parceiros no sentido de receber os relatórios, infelizmente não tivemos retorno.**

**RN** – Fizemos o encaminhamento no dia 08.09, para o PNEVSCA (Joacy Pinheiro) do projeto e disponibilizamos o contato sobre elaboração e ajustes do documento - ERINALDA GALVÃO - [erinalda@gmail.com](mailto:erinalda@gmail.com) - Telefones: [\(84\)3232-1841](tel:(84)3232-1841) ou [\(84\)3232-1813](tel:(84)3232-1813). Verificamos que as alterações anteriormente solicitadas pelo PNEVSCA não foram feitas, especialmente quanto ao equilíbrio do valor das etapas ( havia uma grande quantidade dos recursos destinados ao DRP). Entramos em contato sugerindo e reforçando a alteração e disponibilizando apoio técnico e visita à equipe atual.

**BA** - Entramos em contato com o Sr. Kivio Dias, por email no dia 21/09 para saber se já finalizaram o processo de coleta das cotações necessárias para instrução do Projeto PAIR BA. Nos colocamos à disposição caso precisem de algum auxílio. Porém, achamos importante reforçar a necessidade de intensificação das articulações políticas para garantir a formalização da parceria.

**CE** –Em face do período de suplementação em análise pelo PNEVSCA o convênio do Estado está sem atividades. Permanece a dificuldade com os relatórios de monitoramento de São Gonçalo.

**PE** –Projeto em período de análise do pedido de suplementação. Encaminhamos o projeto e o ofício revisados, no dia 21/09, para formalização do pedido de suplementação. Aguardamos agora a análise do PNEVSCA quanto ao remanejamento em execução para o início do processo de formalização da suplementação.

PNEVSCA:

.

### **OUTUBRO/2013**

**CE** - Fortaleza - convênio 70597/2010 foi solicitado prorrogação de prazo.

**BA** - Novo contato com a Bahia para auxiliar no processo de cotação dos orçamentos da assessoria e assim facilitar a formalização de parceria.



SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

**PE**- Encaminhamos o projeto e o ofício de Pernambuco revisados para formalização do pedido de suplementação.

**RN** - Uma dificuldade foi o acompanhamento dos contatos realizados pelo PNEVSCA com o Rio Grande do Norte para formalização do convênio. Os contatos foram mantidos com a Secretária Shirley Targino, e Tereza Almeida Costa no sentido de solicitar a readequação do projeto referente à distribuição dos recursos entre as metas do projeto. Foi solicitada a alteração na distribuição dos recursos, de forma a torna-la mais equitativa, pois o grande volume estava destinado à meta referente à construção do diagnóstico. Infelizmente as solicitações não estavam sendo efetivadas.

### **NOVEMBRO/2013**

Sentimos grande dificuldade com os processos de adequação dos projetos e resistência dos gestores para formalização na Bahia e RN.

Ausência dos retornos dos relatórios de monitoramento.

**Os dados constantes neste Relatório expressam de forma fidedigna as informações repassadas pelas instituições conveniadas.**

**Data:**

10 de dezembro 2013

**Responsável pelo Monitoramento:**

Lana Souza